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Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin teräsrungon tehtäväsuunnittelua poikkeuksel-
lisen vaativalle teräsrungolle sekä yleisesti että kohdekohtaisesti Finavia-VLK 
hankkeeseen. Työssä sovellettiin tehtäväsuunnitelman perusasioita sekä kehi-
tettiin uutta osa-aluetta tehtäväsuunnitteluun. Kustannuksia ja logistiikkaratkai-
suja käsiteltiin vain yleisellä tasolla. Työn tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy:n 
toimitilarakentamisen yksikkö. 
Tavoitteen saavuttamiseksi perehdyttiin rakennusalan kirjallisiin lähteisiin ja op-
paisiin sekä pidettiin henkilöhaastatteluja. Henkilöhaastatteluiden avulla työhön 
saatiin käytännönläheisiä näkemyksiä kohteen teräsrungon tehtäväsuunnitel-
masta. Lisäksi opinnäytetyöntekijä osallistui lukuisiin palavereihin ja tehdas-
käyntiin Ruukki Construction Oy:n Peräseinäjoen tehtaalle opinnäytetyön aika-
na. 
Lopputuloksena työssä luotiin projektinjohto-organisaation käyttöön uusi kohde-
kohtainen tehtäväsuunnitelma, joka otettiin käyttöön teräsrungon toteutuksessa 
Plazan työmaalla. Tehtäväsuunnitelma sisältää uuden osa-alueen "haastavat 
rakennusvaiheet". Työ on hyödynnettävissä myös tulevissa teräsrungon asen-
nustöissä tai muissa työvaiheissa Lemminkäinen Talo Oy:n toimitilarakentami-
sen yksikössä. 
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This Bachelor's Thesis includes a theoretical part of the task planning and a 
report about the creating of the specialized task plan for the site of Plaza steel 
frame. The construction cost control and the construction logistic of the site are 
only considered generally in this thesis.  The work was commissioned by the 
commercial building construction department of Lemminkäinen Talo Oy. 
The information was gathered from literature about construction, guides about 
construction and by interviewing. Interviews of the construction professionals 
created a more practical point of view to the task plan of this thesis. The Bache-
lor’s Thesis worker also attended many  meetings about the construction of Pla-
za steel frame and also the factory visit of Ruukki Construction Oy in 
Peräseinäjoki, Finland. 
As a result of this thesis a specialized task plan for the site of Plaza steel frame 
was developed. The thesis also produced a new part for the task plan, “Hazard-
ous parts of the building production.” In the future the task plan of this thesis 
could also be used in other construction projects in the commercial building 
construction department of Lemminkäinen Talo Oy. 
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Käsitteet 
Asemataso  Lentoaseman ulkoalueet, jotka sijaitsevat kansainväli-
sellä alueella. 
Asematasovalvonta  Lentoaseman asematason valvontaelin, joka toimii pro-
jektinjohtourakoitsijan tiedonvälityksen apuna mahdolli-
sessa poikkeama tilanteessa. 
Workshop  Yhteistoiminnallinen palaveri, jolla kehitetään proses-
seja. 
BREEAM  Building Research Establishment’s Environmental As-
sessment Method Kiinteistöjen luokittelujärjestelmä, jo-
ka on alkuperältään brittiläinen. 
GSE-liikenne  Ground Support Equipment Matkatavara-ajoneuvo-
liikenne lentokentän asematasoalueella. 
NDT-testi  Nondestructive Testing materiaalia rikkomaton tutki-
musmenetelmä. 
Non-Schengen  EU tai ETA alueen ulkopuolinen lentoliikenne. 
Siltapaikka  Lentokonepaikka, josta matkustajasillan kautta on yh-
teys suoraan terminaaliin. 
Turvavalvomaton alue  (likainen alue) Lentokenttäalue, joka ei sijaitse turva-
tarkastuksen erottamalla alueella. 
Turvavalvottu alue  (puhdas alue) Lentokenttäalue, joka sijaitsee turvatar-
kastuksen erottamalla alueella. 
VLK-hanke  Vaihtoliikenteen kapasiteetin kehittämiseen tähtäävä 
Finavia Oyj:n hanke. 
WQ-ristikko  Hitsattu teräsristikko. 
4D-suunnittelu  Tietomallisuunnittelua, johon on yhdistetty myös aika-
taulu. 
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1 Johdanto  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia teräsrungon tehtäväsuunnitelma 
Lemminkäinen Talo Oy:n toimitilarakentamisen yksikölle. Hanke on Helsinki-
Vantaan lentoaseman terminaalilaajennus projekti ja rakennuskohde Plazan 
työmaa. 
Kyseinen teräsrungonasennustyö on teknisesti poikkeuksellisen vaativa ja sen 
toteuttaminen on erittäin haastavaa tiukkojen laatuvaatimusten sekä lentoken-
tän sille asettamien korkeiden turvamääräysten ja rajoituksien takia. Tästä syys-
tä tarkka työn etukäteissuunnittelu tehtäväsuunnitelman avulla on hankkeen 
toteutuksen onnistumiselle tärkeä. 
Työn tavoitteena on toimia apuvälineenä tilaajan projektinjohto-organisaatiolle 
koko teräsrungon toteutusvaiheen ajan sekä luoda asiakirjapohja, joka on tule-
vaisuudessa käytettävissä myös muissa toimitilarakentamisen yksikön teräs-
rungonasennustöissä. Valmiin työn avulla pystytään varmistamaan, että koh-
teelle asetetut vaatimukset ja ongelmakohdat saadaan siirrettyä myös yksittäi-
sen työnjohtajan ja työntekijän tietoisuuteen. 
Työ rajataan käsittelemään ainoastaan tehtäväsuunnittelua, lukuun ottamatta 
tehtävän kustannuksia ja logistiikkaa, joita käsitellään työssä vain pääpiirteittäin. 
Niiden hallintaan projektinjohto-organisaatiolla on jo kehitetty tarvittavat mene-
telmät ja ne ovat kokonaisuutena rajattu opinnäytetyöstä. 
Opinnäytetyö on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa pereh-
dytään yleisesti koko projektiin, jonka jälkeen toisessa vaiheessa esitellään teh-
täväsuunnittelun teoriaa. Kolmantena vaiheena syvennytään kohteen tehtävä-
suunnitteluun. Tehtäväsuunnitteluun syventymisen perusteella laaditaan varsi-
nainen tehtäväsuunnitelma työn liitteeksi. Viimeisenä laaditaan yhteenveto ja 
päätelmät, jossa käsitellään saatuja tuloksia ja pohditaan prosessia kokonai-
suudessaan. 
Tutkimusmateriaalina käytetään yleisesti rakennusalan laadunvarmistukseen ja 
tehtäväsuunnitteluun julkaistuja oppaita sekä muita rakentamiseen liittyviä kirjal-
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lisia lähteitä. Tämän lisäksi tehdään henkilöhaastatteluja projektissa työskente-
leville, jotka tuovat työhön käytännön näkemystä tehtäväsuunnittelusta. 
8 
2 Projektin yleistiedot 
2.1 Hanketiedot 
Finavian kehitysohjelma on kokonaisuus, jolla Helsinki-Vantaan lentokenttä pys-
tyy palvelemaan vuoteen 2020 mennessä noin 20 miljoonaa matkustajaa vuo-
dessa [1]. Kyseinen Finavia Oyj:n tilaama VLK-hanke sisältää useita pienempiä 
osa-alueita, joista yhtenä Lemminkäinen Talo Oy:n matkustajaterminaalien laa-
jennusurakka (kuva 1), joka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjoh-
tourakkana. Asematason allianssiurakoitsijana toimii Destia Oyj, jonka kanssa 
Lemminkäinen Talo Oy:llä on yhteiset projekti tavoitteet. [2.] 
 
Kuva 1. Havainnekuva terminaalien laajennusurakasta [3]  
Uutta terminaalia rakennetaan kokonaisuudessaan noin 75 000 m2 vuosien 
2015—2020 välisenä aikana. Lemminkäinen Talo Oy:n osalta kohde on jaettu 
neljään pienempään osakokonaisuuteen, joista ensimmäinen rakennus — noin 
3000 m2 Bussiterminaali — valmistui vuoden 2016 kesäkuussa palvelemaan 
Non-Schengen matkustajien lentokenttäkuljetuksia. Opinnäytetyössä käsiteltä-
vän Plazan työmaan lisäksi tällä hetkellä rakennetaan noin 4900 m2 etelätermi-
naalia, joka valmistuu vuoden 2017 kesällä. Länsiterminaalin rakentaminen aloi-
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tetaan loppukesästä 2017. Seuraavassa kuvassa (kuva 2) on esitetty koko 
hankkeen aikataulu. [4.] 
 
Kuva 2. Koko hankkeen aikataulu [5] 
2.2 Työmaan tiedot 
Plazan työmaa (kuva 3) on noin 25 000 m2 ja 200 000 m3 kokonaisuus, joka 
sisältää matkustajamäärän lisääntymistä palvelevat turvatarkastuspisteet sekä 
muun muassa kaupallisia palveluita matkustajille. Valmis rakennus ei tule sisäl-
tämään yhtään lentokoneiden siltapaikkaa, ja on siitä poikkeuksellinen muihin 
rakennusvaiheisiin verrattuna. [6, s.1.] 
Rakennukselle tavoitellaan uuden rakennuksen BREEAM Excellent-tasoa, joka 
vaikuttaa rakentamisessa käytettäviin ratkaisuihin ja toimintatapoihin [7]. Britti-
läinen BREEAM kiinteistöjen luokitusjärjestelmä tutkii ja valvoo rakennuksen 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja siinä kiinnitetään huomiota muun muassa 
käytettyihin materiaaleihin, energian- ja vedenkulutukseen sekä johtamiseen. 
Kyseiset tekijät pisteytetään, jonka perusteella myönnetään BREEAM-
arvosana. [8.] 
Kohteen teräsrunko muodostuu yhteensä noin 1,9 miljoonasta kilogrammasta 
terästä. Se kuuluu primäärirakenteiltaan ja toteutukseltaan poikkeuksellisen 




Kuva 3. Havainnekuva Plazan rakennuksesta [3] 
2.3 Toteutusorganisaatio 
Teräsrungon toteutusorganisaatio muodostuu yksinkertaistetusti seuraavan ku-
van (kuva 4) mukaisesti.  
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Sweco PM Oy 
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Tarkemmin projektinjohtourakoitsijan toteutusorganisaatio koostuu projektipääl-
liköstä, työmaapäälliköstä, työnjohtajista, projekti- ja tuotantoinsinööreistä, han-
kintainsinööreistä sekä erityisalojen koordinaattoreista [7]. 
Tilaajan rakennuttamisen hallintaa hoitaa rakennuttajakonsulttiyritys. Sen pro-
jektipäälliköt valvovat ja ohjaavat projektinjohtourakoitsijan toimintaa. [7.] 
Teräsrunkourakoitsija toimittaa ja asentaa teräsrungon rakennesuunnittelun 
laatimien rakennepiirustusten pohjalta. Projektinjohtourakoitsija toimii teräsrun-
gon toteutuksen koordinoija ja työvaiheiden tilaajana. [7.] 
Teräsrunkourakoitsijan aliurakoitsijat työskentelevät teräsrunkourakoitsijan alai-
suudessa. Niiden on oltava sopimussuhteessa suoraan teräsrunkourakoitsijaan. 
Lemminkäinen Talo Oy:n toimintajärjestelmän mukaisesti aliurakoitsija ei saa 
ketjuttaa omaa aliurakkaansa kuin poikkeustapauksissa. Poikkeuksiin on haet-
tava erikseen lupa tilaajalta. [7.] 
2.4 Tehtäväsuunnitelma 
Opinnäytetyön tehtäväsuunnitelma laaditaan teräsrungon asennuksesta ja se 
rajataan kohteelle määritettyjen urakkarajojen mukaisesti. Tehtävä käsittää liit-
topilarien asennuksen, teräspilari-palkki rungon kasaamisen sekä kantavan kat-
topellin kiinnittämisen. Työtä tahdistaa betonirungon osien asentaminen sa-
manaikaisesti, ontelolaattakenttien kasaaminen sekä paikalla valettujen jälki-
jännitettyjen laattojen tekeminen [10]. Kuvassa (kuva 5) on esitetty Plazan työ-
maan rakennemalli tehtävän hahmottamiseksi. 
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Kuva 5. Havainnemalli Plazan rungosta [5] 
2.5 Kohteen runkoratkaisu  
Kohteen teräsrunko toteutetaan pilari-palkkirunkona, jonka tasoina toimivat se-
kä ontelolaatat, että osittain jälkijännitetyt holvit. Suurimmat rakenteelliset kuor-
mat siirretään perustuksille massiivisten liittopilarien avulla. Rungossa ei ole 
erillistä palosuojamaalausta kuin paikoittain, sillä palotilanteessa runkoa jäähdy-
tetään sprinklerilaitteiston avulla. [9.] 
Ruukki toimittaa kohteeseen tilaajan suunnitelmiin perustuvan ainutlaatuisen 
teräsrungon. Komponentit runkoon valmistetaan työmaakohtaisten olosuhteiden 
ja vaatimusten perusteella. Pitkälle viety komponenttien esivalmistusaste mah-
dollistaa tinkimättömän laadun hyvissä valmistus olosuhteissa ja nopean asen-
nuksen mahdollisimman pienellä materiaalihukalla. Käytettävät kantavat raken-
teet on sertifioitu EN 1090 -sertifikaatin mukaisesti. [11.] Kyseinen SFS-
standardi sisältää rakenteellisten teräskokoonpanojen ominaisuuksien arvioin-
tiin tarvittavat vaatimukset [12]. 
3 Tehtäväsuunnittelun perusteet 
Tehtäväsuunnittelu on valitun tehtäväalueen tuotannon suunnittelua, ohjausta 
sekä valvontaa. Se toimii tehtävän valvonnan, ohjauksen ja toiminta edellytys-
ten varmistamisessa, eikä tarkastele työmaata kokonaisuudessaan kuten viik-
kosuunnittelu. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia ja varmistaa, että edel-
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lytykset työskentelyyn on kunnossa tehtävän alkaessa. Lisäksi se varmistaa, 
että kaikilla työhön osallistuvilla on selkeä käsitys työn sisällöstä sekä tavoitteis-
ta ja tarjoaa apuvälineitä johtamiseen esimerkiksi asennusryhmien arvioinnilla. 
[13, s.1-2.] 
Tehtäväsuunnitelmassa työmaan tuotannonsuunnitelmat nivoutuvat yhdeksi 
toisiaan täydentäväksi suunnitelmaksi. Suunnitelman tulee olla yksityiskohtai-
nen ja konkreettinen, mutta sen on aina huomioitava työmaan erityisolosuhteet. 
[13, s.3.] 
Tehtäväsuunnitelman laadinnasta on yleensä vastuussa vastaava työnjohtaja 
tai hänen tehtävään erikseen määrittämä henkilö. Lisäksi tehtäväsuunnitelman 
voi laatia myös aliurakoitsijan työnjohto tuotannonsuunnittelulle annettujen ta-
voitteiden perusteella. [14, s.36.] 
3.1 Tehtäväsuunnittelun prosessi 
Tehtäväsuunnittelu perustuu työmaan tarpeiden tiedostamiseen. Prosessi voi-
daan yksinkertaistaa Demingin ympyrämallin mukaiseksi, joka on perinteinen 
kehäoppimisen ja ongelmanratkaisun malli. Mallissa ajatus rakentuu neljään 
sektoriin jaettuun vaiheeseen kuvan (kuva 6) mukaisesti, jotka ovat suunnittelu 
(plan), toteutus (do), arvioi (check), paranna (act). [15, s.8.] 
 
Kuva 6. Demingin ympyrä-malli tehtäväsuunnittelussa [13, s.2] 
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Tehtäväsuunnittelussa ja sen hyödyntämisessä tuotannossa kyseinen malli ja-
kautuu seuraavasti. Suunnitteluvaiheessa (plan) määritellään tehtävä ja varmis-
tetaan aloitusedellytykset. Toteutusvaihe (do) sisältää mallityön valmistamisen 
ja varsinaisen työn tekemisen. Arviointivaiheessa (check) tehtävää valvotaan 
niin aikataulullisesti, laadullisesti kuin kustannuksiltaankin. Mahdollisiin poik-
keamiin vaaditusta tasosta puututaan parannavaiheen (act) avulla ja ohjataan 
työskentelyä. Tätä menetelmää hyödynnetään koko tehtävän ajan. [13, s.2.] 
Tehtäväsuunnittelu prosessiin ja sen esittämiin ratkaisuihin sekä tavoitteisiin on 
sitouduttava koko työmaahenkilöstön. Prosessin on lisäksi oltava läpinäkyvä ja 
siihen on mahdollisuuksien mukaan voitava vaikuttaa myös työntekijöiden sekä 
muiden työnjohtajien. [14, s.36.] 
3.2 Aikataulu ja työjärjestys 
Tehtäväsuunnittelun aikataulu ja työjärjestys alkavat lohkojaosta, jota määrittä-
vät käytetyt tuotantotekniikat, suunnitteluratkaisut sekä kerrosluvut. Lohkojaot 
palvelevat työjärjestystä ja aikataulua sekä mahdollistavat sujuvan työskentelyn, 
työn limityksen ja selkeän ohjauksen tuotannolle. [16, s.36.] 
Lohkot suunnitellaan ja toteutetaan kuin itsenäinen rakennuskohde. Niiden työ-
järjestyksen optimointi perustuu Hossin sääntöön, jossa ajatuksena on aloittaa 
työt  perustus- ja runkovaiheen kestoltaan lyhyimmästä työstä ja valita viimei-
seksi työksi se missä sisävalmistusvaiheen kesto on lyhin jäljelle jääneistä. [16, 
s.36; 14, s.24.] 
Aikataulut laatii kohteen pääurakoitsija yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. 
Laaditut aikataulut mahdollistavat kaikille osapuolille omien tehtäviensä tahdis-
tamisen. Aikataulujen noudattamista valvotaan rakennusalan yleistensopi-
musehtojen mukaisesti. [17, s. 5.] 
Tehtäväsuunnitelman aikataulun tarkkuus on koko tehtävän kesto. Se kuitenkin 
rakentuu muiden hankkeesta tehtyjen aikataulujen ympärille, jotka ovat esitetty 
seuraavassa kuvassa (kuva 7). [14, s.40.] 
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Kuva 7. Aikataulut tehtäväsuunnittelussa [18, s.4] 
Yleisaikataulussa esitellään kokonaisuudessaan hankkeen töiden eteneminen. 
Sen avulla pääurakoitsija yksinkertaistaa työmaan ajoituksen ja toteutuksen 
kaikille osapuolille. Se toimii pohjana myös muille tarkennetuille työmaansuunni-
telmille. Yleisaikataulua on kolme käyttötarkoitukseltaan erilaista muotoa, jotka 
ovat alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu sekä työaikataulu. Kyseisis-
tä aikatauluista määritellään tehtäväsuunnitelmaan suunniteltu aloitusajankohta, 
kesto sekä valmistumiselle määritetty ajankohta. [14, s.30.] 
Sopimusyleisaikataulu laaditaan alustavan yleisaikataulun pohjalta. Kun tehtä-
vän osapuolet ovat käyneet läpi alustavan yleisaikataulun ja tarkentaneet sitä 
riittävästi liitetään se tulevaan sopimukseen. Tästä muodostuu sopimukselle niin 
sanottu sopimusyleisaikataulu. [14, s.18.] 
Työaikataulu luodaan sopimusyleisaikataulun pohjalta ja se toimii varsinaisena 
päätoteuttajan ja urakoitsijoiden välisenä sopimusten ajallisena pohjana. Työ-
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vaiheaikataulussa aikataulullinen suunnittelu on tarkempaa ja kohde on jaoteltu 
selkeästi lohkoihin. [19, s.45.] 
Työjärjestyksen suunniteluun ja valintaan vaikuttaa kaikki muu työmaan toimin-
ta. Näin ollen töiden suorittamisessa syntyy erilaisia riippuvuuksia, jotka asetta-
vat määrääviä, ehdottomia tai valittuja rajoituksia. Esimerkiksi loogiset riippu-
vuudet määrittävät, että peruspultit on oltava asennettuna perustuksiin ennen 
teräsrungon pilareiden asentamista. [14, s.26.] 
Työjärjestyksen on oltava tehtävässä realistinen ja toteutettavissa, koska tehtä-
välle määrättyä aloitus- ja valmistumispäivämäärää voidaan hyvin harvoin muut-
taa. Työjärjestys sidotaan tehtävään määrittämällä sen pohjalta sakollisia välita-
voitteita sopimusyleisaikatauluun. Määritettyihin tavoitteisiin sitoutuu sopimuk-
sen allekirjoittaneet osapuolet. [19, s.45.] 
Kohteelle laadittava työjärjestys voidaan asennustyön havainnollistamiseksi 
tehdä tietomallipohjaisesti. Se helpottaa teräsrungon rakentamisen aikaista tie-
don välittämistä selkeänä eri osapuolille, koska se mahdollistaa esimerkiksi vai-
keiden liitosten esittämisen helposti. [20, s.3.] 
3.3 Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
Tehtävässä rakentamisen laatukäsitettä voidaan tarkastella neljästä eriosasta, 
jotka ovat suunnittelun, tuotannon, ympäristön sekä asiakkaan laatu. Näiden 
osa-alueiden toimiva hallinta mahdollistaa toteutuksen, joka vastaa suunnitel-
mia, annettuja laatuvaatimuksia sekä hyvää rakennustapaa. [15, s.11-13.] 
Tehtäväsuunnittelussa esitellään tehtävälle tärkeimmät laatuvaatimukset, jotka 
perustuvat muun muassa hankeasiakirjoissa sekä työselostuksessa esitettyihin 
asioihin. Laatuvaatimukset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, jotka ovat tek-
niset vaatimukset, toiminnalliset vaatimukset sekä materiaalivaatimukset. [13, 
s.18.] 
Tekniset vaatimukset sisältävät esimerkiksi erilaiset mitta sekä toleranssivaati-
mukset. Lisäksi ne sisältävät erilaisia vaatimuksia valmiiden pintojen suhteen. 
Niiden perusteena on kansainväliset ja kansalliset rakentamista ohjaavat stan-
dardit. [13, s.18.] 
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Toiminnalliset vaatimukset ovat sellaisia asioita, joita käytännössä vain työnteki-
jä sekä yksittäinen työnjohtaja voi työnaikana tarkastaa. Niihin lukeutuvat muun 
muassa yksittäinen työsuoritus, materiaalien hallinta ja käsittely sekä siivous 
työmaalla. [13, s.18.] 
Materiaalivaatimukset määrittelevät käytettävien materiaalien vaatimukset, jotka 
ovat kaikki merkittynä rakennesuunnitelmiin. Niissä huomioidaan esimerkiksi 
materiaalienominaisuudet, liitosratkaisut sekä liittyvien rakenteiden toimivuus. 
Ne voidaan tehtäväsuunnitelmassa esittää esimerkiksi listana käytettävistä ma-
teriaaleista tai rakenneratkaisuista. [13, s.18.] 
Työmaalle toteutettavilla laadunvarmistustoimilla vahvistetaan, että lopputulos 
on sopimuksenmukainen. Kaikki syntynyt laadunvarmistusmateriaali talletetaan 
työmaan laatukansioon, jota ylläpitää projektin työmaapäällikkö. [15, s.18.] 
Ennen työn aloittamista on pidettävä aloituspalaveri, jossa tarkastetaan tehtä-
väsuunnitelman sisältö yhteistyössä urakoitsijoiden ja työntekijöiden kanssa.  
Samalla tarkastetaan erikseen laadittujen tarkastuslistojen avulla, että työnteki-
jät ovat perehtyneet kohteen laatu- ja turvallisuusvaatimuksiin sekä tehtävän 
aloitusedellytykset ovat kunnossa. Aloituspalaverin kysymyksiä on esitetty ohei-
sessa kuvassa (kuva 8), joihin vastaukset selvitetään aloituspalaverissa. Tär-
keimmät kysymykset viedään tehtäväsuunnitelmaan. [15, s.163; 13, s.17.] 
 
Kuva 8. Aloituspalaverissa käsiteltäviä asioita [13, s.17] 
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Tehtävälle asetetut laatuvaatimukset tarkastetaan mallityön avulla, jossa var-
mistetaan työntekijöiden tekemä työn jälki. Asetettujen vaatimuksien täyttyessä 
kyseinen malli  hyväksytään seuraaviin vaiheisiin. [15, s.18.] 
Tuotannon laadun ylläpitämiseksi tehtävän aikana pidetään tarvittaessa ohjaus-
palavereita, joilla etsitään keinoja poikkeamien korjaamiseen. Niihin osallistuvat 
yleensä tehtävän työnjohtajat ja työntekijät sekä suunnittelijat. Tarve ohjauspa-
laverin pitämiselle voi syntyä esimerkiksi työmäärän muuttuessa tai suunnittelu-
virheistä. [13, s.12.] 
Tehtävän valmistuessa järjestetään vastaanottokatselmus, jossa tarkastetaan 
kohteen valmius ja suunnitelmien mukaisuus. Havaitut virheet merkitään kat-
selmuksesta tehtyyn muistioon ja tarvittaessa tehdään korjaustoimenpiteet. [15, 
s.18.]  
Tehtävän valmistuessa voidaan pitää erillinen tehtäväkohtainen palautepalaveri, 
jossa tarkastellaan esimerkiksi tehtävässä ilmenneitä ongelmia, onnistuneita 
ratkaisuja sekä seuraavin kohteisiin siirrettäviä hyviä toimintatapoja. Palautepa-
laveri parantaa tulevien hankkeiden laatua ja yhteistyötä. Lisäksi kehitystä voi 
tapahtua myös yrityksen toiminnassa ja kilpailukyvyssä. [13, s.21.] 
 
Laadunvarmistuksen apuna käytetään tehtäväsuunnitteluun liittyviä tarkastuslis-
toja ja ne tuottavat tietoa ongelmista, joita havaitaan työn aikana. Lisäksi ne 
kehittävät tulevaisuudessa työmaaorganisaation sekä koko yrityksen laatujär-
jestelmää. Lopputuotteiden laatuun perustuvat tarkastuslistat voivat toimia myös 
tehtävän dokumentteina sekä huoltokirjan materiaalina. [15, s.21.] 
3.4 Potentiaaliset ongelmat 
Työssä usein esiintyviä ongelmia on tärkeää analysoida, jotta niihin pystytään 
varautumaan, ennalta ehkäisemään tai mahdollisen ongelmatilanteen toteutu-
essa korjaamaan nopeasti valmiiksi kehitetyn mallin mukaisesti. Lähtökohtana 
analyysille toimii yleensä suunnittelutehtävän valintaperusteet, joita ovat esi-
merkiksi ajallinen kriittisyys tai korkeat laatuvaatimukset, joihin voi vaikuttaa 
poikkeuksellinen rakentamisympäristö esimerkiksi lentokenttä. [13, s.10.] 
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Ongelmat voidaan jakaa toiminnallisiin, teknisiin tai hankinnan ongelmiin [15, 
s.26]. Potentiaalisten ongelmien analyysiin voidaan kirjata valittu ongelma ja 
sen havaitsemiseksi kehitetty hälytin. Lisäksi on kirjattava mahdolliset seurauk-
set ongelman toteutuessa sekä ennaltaehkäisy keinot ja ratkaisu sekä vara-
suunnitelma, joista esimerkki oheisessa taulukossa (taulukko 1). [13, s.10.] 
Ongelma  Hälytin Ongelman ehkäisy Korjaava toimenpide 
Toiminnalliset ongelmat    
    
Tekniset ongelmat    
     
Hankinnan ongelmat    
    
Taulukko 1. Potentiaalisten ongelmien esimerkkitaulukko 
Tehtäväsuunnittelussa potentiaalisten ongelmien lisäksi voidaan kiinnittää huo-
miota myös positiivisiin riskeihin, jotka ovat mahdollisuuksia menestyksekkäälle 
tehtävälle. Näihin lukeutuvat esimerkiksi asiakassuhteet, työmaatoiminnot ja 
organisaatiorakenteet. [13, s.9.] 
3.5 Työturvallisuuden hallinta 
Työturvallisuusohjeiden laadinta tehtäväsuunnittelulle perustuu työturvallisuus-
lakiin (738/2002), jonka tarkoituksena on työympäristön sekä työolosuhteiden 
parantaminen sekä tapaturmien ja muiden työstä johtuvien sairauksien ehkäisy 
[21]. 
Tehtäväsuunnittelun työturvallisuudessa keskitytään koko tehtävän aikaiseen 
työturvallisuuteen. Riskien arviointi pohjautuu aikaisemmissa vaiheissa toteutet-
tuihin riskiarviointeihin kohteesta. Kyseisten riskiarvioiden pohjalta pääurakoitsi-
ja ja tehtävään valittu aliurakoitsija toteuttaa yhteistyössä tarkemman arvion 
tehtäväkohtaisista vaaroista. Havaitut vaarat ja keinot niiden poistamiseksi tai 
vähentämiseksi on oltava kaikkien tuotannossa työskentelevien tiedossa ja ne 
on esitettävä tehtäväsuunnitelmassa. [22, s.28.] 
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Tehtäväsuunnitelmassa selkeytetään työturvallisuustehtävät eri osapuolien vä-
lillä. Lisäksi selvitetään ennen tehtävän aloitusta ja sen aikana huomioitavia 
asioita, joista esimerkkinä henkilökohtaiset suojavälineet ja niiden käyttö sekä 
riittävä alkusammutuskalusto. [15, s.26.] 
3.6 Kalusto, logistiikka ja kustannukset 
Käytettävä kalusto on määriteltävä ennen työn aloittamista tehtäväsuunnitel-
massa. Laadittujen kalustolistojen pohjalta varataan työvälineet etukäteen työ-
maalle [23, s.3]. Kaluston valinta on tehtävä siten, että se mahdollistaa annettu-
jen aikataulu ja muiden tavoitteiden täyttymisen [15, s.22]. 
Tehtäväkohtainen logistiikka esitetään pääpiirteissään työmaan aluesuunnitel-
massa. Se muodostuu tehtäväkohtaisesta siirtojen, jätehuollon ja varastoinnin 
suunnittelusta. Aluesuunnitelmassa esitetään esimerkiksi kulkuväylät, nosturien 
ulottumasäteet sekä roskalavat. [15, s.27.] 
Tehtäväsuunnittelun kustannukset pohjautuvat tavoitearvioon, jonka perusteella 
voidaan tehtävän aikana seurata kustannusten toteutumista. Tehtävän koko-
naiskustannusten ylittyessä voidaan kustannuksiin vaikuttaa esimerkiksi kalus-
ton muuttamisella. Säästöt eivät kuitenkaan saa muodostua kohteen laatutason 
tai työturvallisuuden laskemisesta [13, s.14-15]. Kustannukset muodostuvat ko-
konaisuudessaan materiaali-, työ-, ja kalustokustannuksista. Niihin vaikuttavat 
oleellisesti työn keston ja määrän mahdolliset muutokset tehtävän aikana. [13, 
s.15.] 
4 Kohteen tehtäväsuunnitelman laatiminen 
Tässä luvussa käsitellään kohteen teräsrungon tehtäväsuunnittelua. Kyseinen 
tehtäväsuunnitelma huomioi teräsrungon massiiviset ja teknisesti haastavat ra-
kenteet sekä lentokentän työn toteutukselle asettamat haasteet. Siinä ei keski-
tytä logistiikkaan ja kustannuksiin kuin pääpiirteissään opinnäytetyön rajauksen 
mukaisesti. Seuraavassa luvussa esitetyn teoriamateriaalin pohjalta tehdään 




Kohteen aikataulu perustuu projektinjohtourakoitsijan ja muiden projektin osa-
puolien kanssa yhteistyössä laadittuun yleisaikatauluun sekä sopimusyleisaika-
tauluun, joka toimii perusteena urakkasopimuksille sekä muille asiakirjoille. Pro-
jektista laadittu aikataulu on erittäin kireä ja sen saavuttaminen vaatii jokaiselta 
projektin osapuolelta huolellista etukäteissuunnittelua ja sitoutumista asetettui-
hin tavoitteisiin. 
Suunnittelu- ja hankinta-aikataulu laaditaan yhteistyössä projektin projektinjoh-
tourakoitsijan, teräsrunkourakoitsijan sekä rakennesuunnittelun kesken. Projek-
tinjohtourakoitsijan suunnittelupäällikkö johtaa aikataulutusta ja kutsuu koolle 
niin sanotut aikataulu-workshopit. Niiden avulla on tarkoituksena saada tehtä-
vässä realistinen kuva suunnittelun ja hankinnan edistymisestä sekä vähentää 
virheiden syntymisen mahdollisuutta teräsrungon konepajavalmistuksessa. 
Työaikataulu muodostaa teräsrungon asentamisen aikataulun. Se on tärkein 
yksittäinen aikataulu kokonaisuutta seurattaessa ja sen toteutumista on valvot-
tava erittäin tarkasti. Siinä on myös huomioitava teräsrungon asennusta tahdis-
tavat betonielementtien asennukset sekä jälkijännitettyjen rakenteiden tekemi-
nen. Oheisessa kuvassa (kuva 9) on esitetty karkealla tasolla koko rungon 
asennuksen alustava työaikataulu.  
 
Kuva 9. Rungon alustava työaikataulu [5] 
Lohkoittain laadittavat aikataulut perustuvat kohteen asennettavien teräsele-
menttien määriin, joissa huomioidaan elementtien asennuksen vaikeustaso. 
Lisäksi niissä hyödynnetään 4D-suunnittelua, jonka avulla tietomallissa esite-
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tään myös aikataulu. Työaikataulu siirretään suoraan tietomalliin, josta se on 
kaikkien projektin henkilöiden käytössä ja helpottaa tehtävän kokonaisuuden 
hahmottamista.  
Kyseisiä 4D-aikatauluja päivitetään koko tehtävän ajan välittämällä ajankohtais-
ta tietoa viikoittain työmaan valmiusasteesta tietomallista vastaaville suunnitteli-
joille. Seuraavassa kuvassa (kuva 10) on esitetty tietomallin avulla luotu 4d-
aikataulu viikolta 27. Työmaan valmiusaste esitetään kuvassa viikoittain, jossa 
oranssilla värillä esitetään viikon aikana työn alla oleva rakennusosa. Keltaisella 
värillä esitetään asennuksen valmistumisajankohta ja valmistuneet alueet tum-
man harmaalla värillä. 
 
Kuva 10. Aikataulu ja työjärjestys 4D-tietomallissa [5] 
Työmaan toteutuksen aikaista työaikataulua tarkastellaan toteuman mukaisesti 
kolmen viikon ajanjaksolla ja se huomioi muiden työvaiheiden merkityksen te-
räsrungon kasaamiselle. Päivittämisestä vastaa projektinjohtourakoitsijan työn-
johto ja tiedot päivityksiin antaa teräsrunkourakoitsijan työnjohto. 
Päivittäistä aikatauluseurantaa hoitaa sekä aliurakoitsijan, että projektinjoh-
tourakoitsijan työnjohtaja.  Sen avulla ohjataan työntekijöiden työskentelyä päi-
väkohtaisesti. 
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4.1.2 Työjärjestys  
Lohkojako on toteutettu mahdollisimman yksinkertaisesti jakamalla rakennus 
neljään lohkoon A, C, D ja Y sekä sen lisäksi kahteen liikuntasauma-alueeseen. 
Lohkot muodostuvat neljälle eri tasolle, jotka ovat taso +48.700, +54.560, 
+60.000, +65.800. [9] Oheisessa kuvassa (kuva 11) on esimerkki lohkojaosta 
tasolta +60.000. 
 
Kuva 11. Tason +60.000 lohkojako [5] 
Lohkojaon perusteena on laajamittainen tuotannon ja suunnittelun yhteistyö, 
jossa määritellään toteutusta rajaavia kohtia. Yksi tärkeimmistä syistä lohkoja-
kojen suunnittelulle on torninostureiden nostokapasiteetti sekä jälkijännitettyjen 
rakenteiden toteutus. Tämän lisäksi tärkeitä tekijöitä on myös logistiikan ratkai-
sut, asennusjärjestys sekä GSE-liikenteen ajoreittien järjestely.  
Logistiikan ratkaisut ovat perusehto koko lohkojaolle, koska ne mahdollistavat 
tavaroiden toimituksen. Työjärjestys muodostetaan lohkojaon perusteella siten, 
että asennustyö on sujuvaa. GSE-liikenteelle on pystyttävä varmistamaan ajo-
reitti asematasolla vaiheittain koko rakentamisen ajan ja se määrittää osittain 
yläpuolisen tason lohkojen muodostumiseen.    
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Teräsrungon asennusjärjestyksestä teräsrunkourakoitsija laatii oman asennus-
suunnitelmansa, jonka hyväksyy rakennesuunnittelija sekä rakennuttaja. Ra-
kennesuunnittelijat laativat kuitenkin karkean asennusjärjestyssuunnitelman 
sekä rakennesuunnittelijan turvallisuusohjeen. Karkea asennusjärjestys te-
räsosille on seuraava [9] : 
1. Peruspulttien aluslevyt asetetaan oikeaan korkoon. 
2. Pilarien paikalleen asennus sekä mitta- ja sijaintitietojen tarkastus ja pila-
rien kiristys. 
3. Pilarien juurivalut on tehtävä ennen ontelolaattojen tai muiden tasojen 
asentamista. 
4. Kuorilaattatason teräspalkkien ja ristikoiden asennus sekä WQ-
ristikoiden tuenta holvituilla asennussuunnitelman mukaisesti.  
5. Seuraavan tason teräspalkkien asennus, joissa huomioitava edellisen ta-
son saumavalut. Lisäksi ulkoseinälinjojen jäykisteet on oltava asennettu 
ja hitsattu paikoilleen edelliseen valmiiseen tasoon asti. 
6. Asennuslohkon tarkemittaus sekä saatujen mitta- ja sijaintitietoja ver-
taaminen asetettuihin laatuvaatimuksiin. Mikäli laatuvaatimukset on kun-
nossa voidaan työtä jatkaa eteenpäin. 
7. Koko teräsrungon tarkemittaus ja pulttiliitoksille lopullinen kiristys asen-
nuslohkokohtaisesti. 
 
Työjärjestyksen suunnittelun perusteella on laadittu tehtävälle sakolliset välita-
voitteet lohkoittain. Ne on esitetty oheisessa kuvassa (kuva 12), josta käy ilmi 
milloin työ on aloitettava ja valmistuu [9]. Kyseisiä ajankohtia tarkennetaan vielä 
aloituspalaverissa, jos tehtävän aloitus jostakin syystä myöhästyy. 
 
Kuva 12. Sakolliset välitavoitteet teräsrunkourakassa [10] 
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Työjärjestyksen ja aikataulun varmistamiseksi teräsrunkourakoitsija on suunni-
tellut varaavansa työmaalle käyttöön kaksi asennusryhmää. Asentajien määrä 
vaihtelee tilannekohtaisesti, mutta tavanomaisesti yksi asennusryhmä sisältää 
yhden alamiehen, kaksi asentajaa sekä tarvittaessa hitsarin. Asennusryhmää 
johtaa työmaalla paikalla oleva työnjohtaja, jonka alaisuudessa voi olla useam-
pia asennusryhmiä.  
4.2 Laadunvarmistus 
4.2.1 Laatuvaatimukset  
Teräsrungon laatuvaatimukset pohjautuvat rakentamista ohjaaviin kansainväli-
siin ja kansallisiin ohjeisiin, joiden mukaan työ toteutetaan. Tämän lisäksi laatu-
vaatimuksia määrittelevät rakennuttajan suunnitelmat, urakoitsijoiden suunni-
telmat sekä kohteen rakennepiirustukset ja työselitykset. [9.] 
Asetettuihin laatutavoitteisiin pääsemiseksi projektinjohtourakoitsijan toiminnas-
sa noudatetaan Lemminkäinen Oyj:n laatujärjestelmäsertifikaattia ISO 
9001:2008 [24]. Sen tavoitteena on varmistaa tuotteiden laatu, lainmukainen 
toteutus sekä positiivinen asiakastyytyväisyyden kehittyminen [25].  
Teräsrakenteiden suunnittelussa ja kokoonpanoissa on noudatettava standardia 
EN 1090-2 [9]. Standardi sisältää perusteet teräksenkäytölle ja työn teknisille 
laatuvaatimuksille [12].  
Teräsrungon yleiset materiaalivaatimukset vaativat, että kaikkien käytettävien 
tarvikkeiden ja valmistusaineiden on oltava uusia sekä vaatimukset täyttäviä. 
Tilanteessa, jossa teräsrunkourakoitsija ei pysty hankkimaan suunnitelmissa 
pyydettyä materiaalia on siitä ilmoitettava tilaajalle, joka voi halutessaan hyväk-
syä tuotteen käytettäväksi kohteessa. Muutosvastuu jää kuitenkin tuotteesta 
sen toimittajalle. [9.] 
Mitta- ja sijaintivaatimuksien osalta teräsrakenteiden mitoitus tehdään tolerans-
siluokittelun SFS-EN 1090-2 luokka 1 mukaisesti.  Esimerkkinä tehtäväsuunnit-
telun kannalta tärkeistä asioista on toiminnallisissa asennustoleransseissa esi-
tetty vaatimus peräkkäisten tasojen välisen korkeuden poikkeamasta, joka on 
enintään +/- 10 mm. [12, s.152.]  
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Alapuolisten rakenteiden osalta vaatimuksissa noudatetaan paikalla valettujen 
rakenteiden mittatarkkuudessa BY47:n paikalla valettujen betonirakenteiden 
normaaliluokan toleransseja [9]. Esimerkiksi betonirakenteiden normaaliluokan 
mukaisesti paikalla betonoitujen perustusten suurin sallittu sivusijainti poik-
keama on +/-15 mm [26, s.76]. 
Visuaaliset vaatimukset määräytyvät arkkitehtisuunnitelmien pohjalta. Visuaali-
set vaatimukset eivät ole teräsrungon osalta oleellisia muuten kuin näkyviin jää-
viltä osilta. Hitsauksessa syntyvät roiskeet on hiottava pois pinnoilta ja rakentei-
den pitää olla tasalaatuisia. [4.] 
Hitsausten suorittamiseen käytetään standardia SFS-EN 1090-2 ja varsinkin 
sen osaa 7, joka käsittelee hitsausta. Hitsausta suorittavilla työntekijöillä on ol-
tava pätevyydet hitsattavaan kohteeseen ja materiaaliin liittyen [12]. Tämän li-
säksi työtä on valvottava Inspectan hyväksymä työnjohtaja, joka saa ohjeistuk-
sensa hitsaustyön koordinaattorilta. Kohteessa suoritettavien hitsauksien osalta 
on hitsaustyön henkilöstöllä oltava tarvittavat pätevyydet, jotka ovat varmistetta-
va kirjallisin dokumentein. [9.] 
Viranomaiset ja tilaaja vaativat teräsrunkourakoitsijaa toimittamaan tuotannon 
vastuuhenkilöiltä voimassa olevat pätevyystodistukset AA-luokan vastaavalta 
teräsrakenteiden asennustyönjohtajalta. Vastuuhenkilön on työskenneltävä 
työmaalla asennustyönaikana. 
Teräsrungon palonsuojamaalaus korvataan vesisprinklerijärjestelmällä, joka 
vaatii rakennusvalvonnan erillishyväksynnän kohteeseen. Tätä varten teräsrun-
gon valmistajalla Ruukki Construction Oy:llä on oltava voimassa oleva yhtiölle 
myönnetty oma VTT-sertifikaatti, joka koskee teräsrakenteiden suojausta vesis-
prinklerijärjestelmällä. Tämän lisäksi rakenteiden on täytettävä sertifikaatin vaa-
timat alarajat profiilien dimensioille, joiden täyttymisestä vastaa rakenteen val-
mistaja. [27.] 
Teräsrungon suunnitelmat on toimitettava erillistä tarkastelua varten ulkopuoli-
selle tarkastajalle sekä paloasiantuntijalle, jotka tarkastavat lähetettyjen lähtötie-
tojen (valmistajan suunnitteluperusteet, rakennesuunnitelmat teräs- ja liittora-
kenteille) perusteella, täyttääkö runko sille asetut vaatimukset. Kun vaatimukset 
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on selvitty, haetaan ratkaisulle vielä lupa kunnan rakennusvalvontaviranomai-
selta, joka hyväksyy ratkaisun palotarkastajan puoltaessa sitä ja laatii hyväksy-
misestä dokumentin. [27.] 
4.2.2 Laadunvarmistusprosessi 
Laadunvarmistusprosessi kohteen teräsrungon tehtäväsuunnittelussa perustuu 
suunnittelun, konepajatuotannon sekä työnaikaiseen laadunvarmistukseen, jon-
ka takaamiseksi projektissa käytetään projektinhallinnan yleisiä periaatteita se-
kä uusimpia tietoteknisiä apuvälineitä. 
Laadunvarmistusprosessin apuvälineenä käytetään perinteisten paperidoku-
menttien lisäksi Plazan työmaalla Congrid-ohjelmistoa, jolla voidaan suorittaa 
toimenpiteet sähköisesti. Se vähentää syntyvien paperidokumenttien määrää ja 
nopeuttaa laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamista. 
Suunnittelun ja konepaja toteutuksen laadunvarmistus tehdään erillisin suunni-
telma- sekä tehdaskatselmuksin yhteistyössä projektinjohtourakoitsijan, teräs-
runkourakoitsijan sekä rakennesuunnittelun kesken. Tämän lisäksi päärakenne-
suunnitelmilta vaaditaan projektin rakennuslupaehtojen mukaisesti ulkopuolinen 
tarkastaja, joka tarkastaa suunnitelmien sopivuuden kohteeseen.  
Suunnitelmien tarkastamiseksi ja toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi niitä 
käydään perinteisten paperisuunnitelmakatselmusten lisäksi läpi tietomallipoh-
jaisesti suunnittelupalavereissa. Tietomalli mahdollistaa kaikille osapuolille ha-
vainnollisen esityksen. Sen avulla esille voidaan tuoda paremmin ongelmia 
muun muassa liitoksissa, toleransseissa, komponenteissa sekä rakentamisen 
turvallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa. 
Konepajasuunnitelmien laadunvarmistusta tehostetaan, kun kohteen rakenne-
suunnittelijat lähettävät laaditut konepajapiirustukset tarkastettavaksi teräsrun-
kourakoitsijan suunnitteluorganisaation. Ajankäytön tehostamiseksi tarkastuk-
sissa käydään läpi erityiset liitokset ja muista liitoksista ainoastaan toistuvat lii-
tostyypit, eikä kaikkia konepajapiirustuksia. Tällä laadunvarmistuskeinolla pysty-
tään vähentämään huomattavasti tuotannossa syntyviä virheitä sekä valitse-
maan suunnitellut ratkaisut ja työmenetelmät tuotannon kannalta tehokkaiksi. 
28 
Tehdaskatselmuksilla perehdytään suunnitelmien vaikutukseen tehtaalla tapah-
tuvaan tuotantoon. Rakennesuunnitelmien virheiden minimoimiseksi tehdastuo-
tannon työnjohtajat sekä työntekijät tuovat esille omia näkemyksiään suunnitel-
mien vaikutuksesta tuotantoon – esimerkiksi materiaalien toimitusajoista sekä 
suunnitelmaratkaisujen vaikutuksesta tuotantonopeuteen. 
Työnaikaisessa laadunvarmistuksessa on erityistä huomiota kiinnitettävä pri-
määrirakenteiden toteutukseen. Primäärirakenteilla tarkoitetaan teräsrungon 
osia, jotka vaikuttavat oleellisesti rakenteen stabiliteettiin.  Työmaalla laadun-
varmistuksen valvonta kohdistetaan erityisesti pultti- ja hitsiliitosten toteutuk-
seen, suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen sekä henkilöstön pätevyysvaa-
timuksiin. 
Työnaikainen laadunvarmistus tehdään kaavion (Kuva 13) mukaisesti, joka toi-
mii omalta osaltaan työnjohtajan sekä työmaapäällikön muistilistana teräsrun-
gon kasauksessa. Kyseinen kaavio on laadittu nimenomaan kohteen laajuuden 
huomioon ottaen ja sillä halutaan mahdollistaa ennakoiva ongelmiin varautumi-
nen. 
 












Todentaminen tehdään varmistamalla kohteelle määritellyt materiaalivaatimuk-
set. Sitä varten toimitetaan projektinjohtourakoitsijalle materiaalien ja tuotteiden 
tyyppihyväksyntätiedot, käyttöturvallisuustiedotteet sekä suoritustasoilmoituk-
set, CE- ja muut kelpoisuuden varmennusasiakirjat. Työvaiheissa, joissa vaadi-
taan erityispätevyyksiä, toimitetaan työnsuorittajan pätevyydestä todistukset 
ennen työn suorittamista.  Vaatimusten täyttymisen toteaminen on projektinjoh-
tourakoitsijan työnjohdon  sekä rakennesuunnittelijan vastuulla. Varsinkin vaih-
toehtomateriaaleissa vastuu on rakennesuunnittelijalla. 
Työkohteen vastaanottokatselmuksessa edellinen työsuorite tarkastetaan ja 
luovutetaan runkourakoitsijalle. Katselmukseen osallistuvat teräsrunkotehtävän 
työnjohtaja edeltävän betonirunkotyövaiheen edustaja sekä teräsrunkourakoitsi-
jan edustaja. Edellisen työsuoritteen valmistuttua tarkastetaan aloitusedellytyk-
sien täyttyminen varmistamalla kohteen valmius yleisesti sekä sen suunnitelmi-
en mukainen toteutus. Mahdollisia virheitä havaittaessa keskustellaan vastaan-
ottokatselmuksessa tulevista korjaustoimenpiteistä yhteistyössä paikallaolijoi-
den kanssa.  Mahdollisten virheiden korjaamisen jälkeen valmis työkohde luo-
vutetaan dokumentoidusti teräsrunkourakoitsijalle, joka aloittaa työnsuorittami-
sen. 
Mallikatselmus suoritetaan, kun työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen 
osakohteen mallityöksi valitun vaiheen. Siinä tarkastetaan yhteistyössä työvai-
heen työntekijöiden, työnjohdon ja rakennesuunnittelijan kanssa mallityön laa-
tuvaatimukset. Mahdolliset poikkeamat halutusta laatutasosta korjataan välittö-
mästi ennen kuin työtä voidaan jatkaa. Työnjohdon on varmistettava, että malli-
työn laatuvaatimukset säilyvät koko työvaiheenajan. Työntekijöiden vaihtuessa 
on uudet henkilöt ohjeistettava halutusta laatutasosta. 
Kyseisessä teräsrungon asennustyössä projektinjohtourakoitsija velvoittaa te-
räsrunkourakoitsijaa suorittamaan omalle työlleen itselleluovutustarkastuksen 
ennen virallista osakohdetarkastusta. Tarkastuksen aikana paikalla tarvitsee 
olla ainoastaan aliurakoitsijan työnjohtaja. Aliurakoitsija laatii tarkastuksesta 
dokumentin, joka luovutetaan lohkokohtaisen tarkastuksen yhteydessä projek-
tinjohtourakoitsijalle sekä rakennesuunnittelijalle. 
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Osakohteen tarkastuksessa tarkastetaan lohkosta erotettu alue, jonka avulla 
voidaan havaita jo ennakolta mahdolliset lohkokohtaisessa tarkastuksessa il-
menevät viat. Osakohde tarkastuksiin sisältyy esimerkiksi yksittäisten teräsrun-
gon liitososien tarkastukset. Projektinjohtourakoitsija määrää hylätystä tarkas-
tuksesta aliurakkaohjelman mukaisen sakkosanktion teräsrunkourakoitsijalle. 
Paikalla on oltava projektinjohtourakoitsijan edustaja, rakennesuunnittelija sekä 
teräsrunkourakoitsijan edustaja. 
Lohkokohtaisessa tarkastuksessa käydään läpi lohkokokonaisuudelle asetetut 
vaatimukset ja osakohteista tehdyt tarkastuspöytäkirjat liitetään lohkokohtaisen 
tarkastuksen liitteeksi. Paikalle kutsutaan viralliseen tarkastukseen teräsrunko-
tehtävän työnjohtajat, rakennuttajan edustaja sekä rakennesuunnittelija. Tarkas-
tuksen jälkeen kohde luovutetaan tarvittaessa seuraavalle aliurakoitsijalle ja 
projektinjohtourakoitsijalle, kun kaikki työt ovat tehtynä. 
Luovutustarkastuksen yhteydessä tarkastetaan kokonaisuudessaan teräsrun-
kourakka ja sille asetut vaatimukset. Erityisesti huomiota kiinnitetään laatuvaa-
timuksien täyttymiseen sekä pulttiliitosten kiinnityksien varmistamiseen. Paikalla 
on oltava samat henkilöt kuin lohkokohtaisessa tarkastuksessa. Muiden vaihei-
den tuottamat dokumentit sidotaan tässä vaiheessa yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Tarkoituksenmukaisia kokouksia ja työhön liittyviä erillispalavereita järjestetään 
ennen työnaloitusta ja työnaikana liittyen laadunvarmistukseen sekä koko teh-
tävän toteutukseen. Ennen tehtävän aloitusta pidetään aloituspalaveri, tehtävän 
aikana tarvittaessa ohjauspalaveri ja tehtävän valmistuttua järjestetään palaute-
palaveri. 
Tarkastuslistoja voidaan käyttää koko työn ajan työnjohtajan sekä muun projekti 
organisaation apuna teräsrunkourakan tarkastuksessa. Tarkastuslistoilla yksit-
täinen työnjohtaja voi varmistaa suorittaneensa vaaditut laadunvarmistustoi-
menpiteet. Plazan työmaalla tarkastuslistat tehdään sähköisesti, mutta niissä 
käsiteltävät asiat voivat perustua esimerkiksi liitteen (liite 2) mukaiseen teräs-
runkotehtävän tarkastuslistaan. 
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4.3 Työmaan toiminta 
4.3.1 Haastavat rakennusvaiheet 
Tehtävän toteutuksen aikana on useita rakentamisen työmaatuotannon haasta-
via vaiheita. Niiden valinta perustuu opinnäytetyöntekijän ja projektihenkilöstön 
arvioihin, jotka on suoritettu opinnäytetyön aikana. Haastaviin rakennusvaihei-
siin voidaan kohteessa luokitella seuraavat: 
1. Teräsrungon liittyminen alapuolisiin rakenteisiin 
2. Tapahtuma-aukion vinonseinän apurunko 
3. Työnaikaiset tuennat 
4. Jälkijännitetyt rakenteet 
5. Teräsrungon liittymäosat paikallavalettuihin rakenteisiin 
6. Massiivisten liittopilarien rakentaminen 
7. Monimutkaiset pilarien ja palkkien liitokset 
8. Suurten ristikoiden nostot 
9. Töiden limittyminen 
Teräsrungon asentaminen vaatii alapuolisilta rakenteilta ehdotonta mittatark-
kuutta laatuvaatimusten mukaisesti ja alapuolisten rakenteiden on oltava val-
miina aikataulun mukaisesti. Projektinjohtourakoitsijan työvaiheen työnjohtajan 
on aloitettava seuraamaan edellisen vaiheen valmistumista jo hyvissä ajoin ja 
tarvittaessa puututtava aikataulu poikkeamaan. Mahdollisesti aikataulun myö-
hästyessä on edellisen työvaiheen aikataulu kirittävä kiinni käyttämällä esimer-
kiksi useampaa työryhmää. 
Kohteen sisäpuolelle asennetaan kuvan (kuva 14) mukainen rakennuksen ta-
pahtuma-aukion vinoa seinää kannatteleva aputeräsrunko, jossa on varaus noin 
2000 kilogramman näyttöä varten.  Aputeräsrungon osien on oltava asennettu-
na ennen kuin kuvassa (kuva 14) yläpuolella näkyvät palkit asennetaan, jotta 
asennustyön suorittaminen on mahdollista.  Näin ollen se on huomioitava työn-
aikataulutuksessa sekä työmaan toteutuksessa, jos joudutaan tekemään muu-




Kuva 14. Tapahtuma-aukion vinon seinän aputeräsrunko [5] 
Työnaikaisia tuentoja tehdään kohteessa suunniteltuihin paikkoihin ja ne on 
huomioitava asennusjärjestyksessä sekä muiden töiden limittymisessä teräs-
runkotehtävään. Kaikista suurimpana työnaikaisena tuentana tehdään tasolta 
+54.000 lähtevien pilareiden alapuoliset tuennat. Kaikki tarvittavat tuennat ja 
niiden sijainti on esitetty asennuskuvissa.  
Jälkijännitetyt holvit ovat teräsrunkoa tahdistava tehtävä, ja ne vaativat paljon 
työvaiheiden yhteensovittamista. Niiden rakentaminen vaatii kaikkien työmaalla 
työskentelevien osapuolien töiden limittämistä, sillä niiden kuivumisaika täytyy 
huomioida kaikissa muissa käynnissä olevissa rungon kasauksen työvaiheissa. 
Paikalla valettuihin rakenteisiin tullaan asentamaan teräsrungon liittymäosia. 
Liittymäosat on asennettava mittatarkasti paikalla valujen yhteydessä ja niiden 
kuljetusreitit työmaan sisäpuolella on huomioitava, jotta suurten kappaleiden 
sisälle kuljettaminen ei aiheuta ongelmia muihin työvaiheisiin. 
Pilarien ja palkkien liitokset tietyissä teräsrungon kohdissa ovat erittäin moni-
mutkaisia, kuten oheisessa kuvassa (kuva 15) on esitetty. Liitokset vaativat 
huolellista asennuksien etukäteissuunnittelua. Lisäksi on varmistettava osien 
liitosten vaatimusten mukainen asentaminen ja erilaisten hitsausvaatimusten 
täyttyminen hitsausliitoksissa käyttäen esimerkiksi NDT-testejä, joilla rakennetta 
tutkitaan esimerkiksi ultraäänen avulla. 
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Kuva 15. Liittopilarin ja palkkien liitos [5] 
Teräsrungon massiiviset liittopilarit ovat teknisesti ja asennukseltaan vaativim-
pia osa-alueita. Niiden rakentaminen jatkoksin vaatii raskaita hitsausliitoksia ja 
alapuolelta ylöspäin suoritettaviin valuihin täytyy olla kalusto, joka muodostaa 
tarvittavan paineen betonin pumppaukselle. Mittatarkkuus on ehdottoman tär-
keää, jotta yläpuolelle asennettavien suurten teräsristikoiden asennus on mah-
dollista. 
Kohteen teräsrunko sisältää poikkeuksellisen suuria ristikoita, jotka ovat kool-
taan jopa 4,80 x 35 m sekä painavat lähes 30000 kilogrammaa. Niiden nostot 
voivat epäonnistuessaan aiheuttaa vakavia seurauksia, jonka takia niiden toteu-
tus on suunniteltava huolellisesti etukäteen.  Torninostureiden kääntösäteet ja 
niistä muodostuvat nostorajoitteet on huomioitava nostojen aikana. Asennustyö-
tä vaikeuttaa nostojen aikana rakenteiden joustaminen, joka tuottaa vaikeuksia 
komponenttien kiinnittämiseen sekä vaikuttaa asennusjärjestykseen. Tämän 
lisäksi lentoasemaympäristö asettaa poikkeuksellisen vaatimuksen nostoihin. 
Esimerkiksi lentokoneen ollessa työmaan viereisillä siltapaikoilla nostoja ei saa 
suorittaa. 
Töiden limittyminen haastaa urakoiden toteutuksen, koska työt on saatava jat-
kumaan samanaikaisesti usean eri työryhmän työskennellessä työmaalla. Töi-
den limittyminen on otettava huomioon jo työvaiheen aikataulutuksessa. Se on 
pystyttävä huomioimaan päivittäisessä työnjohdossa ja tarpeen tullen reagoi-
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maan nopeasti siirtämällä työryhmiä tarvittaessa varamestoihin, jotta tehokas 
työskentely ei kärsi yhdelläkään työryhmällä. 
4.3.2 Potentiaaliset ongelmat 
Potentiaalisten ongelmien havainnointi kohteessa perustuu opinnäytetyönaika-
na pidettyihin kokouksiin, joissa on käsitelty tulevia ongelmia. Niissä on ollut 
mukana projektin työturvallisuudesta vastaavia henkilöitä sekä työmaan tuotan-
non työnjohtajia. Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on esitetty osa teräsrun-
gontoteutuksessa  esiintyvistä ongelmista ja keinoja niihin vaikuttamiseen. 
Ongelma  Hälytin Ongelman ehkäisy Korjaava toimenpide 
Toiminnalliset ongelmat    
1.Työmaan siisteys 
lentokenttä ympäristössä 
→ roskien ajautuminen 
puhtaalle puolelle 
 
1. Työmaalla irtonaisia 
pakkauksia / suojamuove-
ja, jotka liikkuvat tuulessa 
1. Ongelmaa korostetaan 
perehdytyksissä / jokainen 
työmaalla liikkuva velvolli-
nen seuraamaan tilannetta 
ja tarvittaessa poistamaan 
roskan lähimpään kannelli-
seen jäteastiaan 
1. Materiaalin ajautuessa 
puhtaalle puolelle on ilmoi-
tettava Lemminkäinen Talo 
Oy:n työnjohtoon → toimin-
ta Finavian ohjeistuksen 
mukaisesti 




sa                                                                         
1.Tarkemittauksia otettava 
jokaisesta asennettavasta 
pilarista ja palkista 
1.Mittavirheiden korjaami-
nen → rakennesuunnitteli-
jalta pyydettävä ohjeistus 
Hankinnan ongelmat    
1.Materiaalien toimi-
tusongelmia 
1.Osa toimitukset ei ole 
saapumassa ajoissa 
1.Valitaan urakoitsija, joka 
hoitaa sekä asennuksen, 
että osien tuotannon 
 
1. Osan toimittamista 
nopeutetaan 
Taulukko 2. Potentiaalisia ongelmia teräsrungontoteutuksessa 
Toiminnalliset ongelmat 
Lentokenttäympäristö asettaa rakentamiselle erityishaasteita. Alueella kaiken 
materiaalin tulee olla sidottu siten, että mitään voi ajautua ulos rakennustyö-
maan puolelta eli niin sanotulta likaiselta puolelta lentokentän turvavalvotulle 
alueelle eli niin sanotulle puhtaalle puolelle. Alueelle ajautunut roska tai muu 
esine voi aiheuttaa lentoturvallisuuden vaarantumisen ja johtaa mittaviin vahin-
koihin. 
Suureksi vaaraksi muodostuvat erilaiset pakkausmateriaalit osatoimituksissa ja 
suojausmateriaalit työvaiheissa sekä kantavien kattopeltien asentaminen. Li-
35 
säksi erilaiset betonivalut teräsrungon asennuksen aikana täytyy suojata kevein 
materiaalein, jotka voivat aiheuttaa vaaran irrotessaan. 
Ongelmiin varaudutaan ennakolta työn tarkalla suunnittelulla ja perehdytykses-
sä työnjohdolle sekä työntekijöille annetulla selkeällä ohjeistuksella käyttäytymi-
sestä lentokenttäympäristössä. 
Työn aikana työnjohdon ja työntekijöiden on aktiivisesti seurattava mahdollisia 
vaaratilanteen aiheuttavia roskia tai muita esineitä. Rakenteita suojattaessa 
työnjohdon on varattava riittävä määrä erilaisia painoja sekä kiinnikkeitä pitä-
mään asennetut suojat paikallaan ja varmistuttava siitä, ettei suojamateriaalien 
irtoamiselle ole vaaraa. Kantavia kattopeltejä asennettaessa on huomioitava 
tuulenvaikutus alueella ja kiinnitettävä erityistä huomiota peltien käsittelyyn. 
Mahdollisessa vaaratilanteessa, jossa materiaalia pääsee ajautumaan puhtaan 
alueen ulkopuolelle. Noudatetaan Finavian erikseen tilanteeseen laatimaa oh-
jetta. Työntekijän tai aliurakoitsijan työnjohdon on välittömästi ilmoitettava 
Lemminkäinen Talo Oy:n työnjohdolle, joka ilmoittaa tapahtumasta lentokentän 
asematasovalvontaan. 
Tekniset ongelmat 
Teknisiä ongelmia syntyy rungon poikkeuksellisen suuresta koosta ja se aiheut-
taa ongelmia esimerkiksi lohkojen välisiin liitoksiin. Pienikin mittavirhe tai osien 
poikkeaminen suunnitelmista voivat estää rungon lohkojen liittämisen suunnitel-
lusti. 
Ongelmien ehkäisemiseksi rungon kasauksessa mittatarkkuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota, ja mittauspisteitä tarkemittauksien toteuttamiseen on löydyt-
tävä jokaisesta palkista ja pilarista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa on oltava 
yhteydessä rakennesuunnittelijaan, jonka suunnitelmien perusteella laaditaan 
uudet ratkaisut osien liittämiseen. 
Lisäksi teräskokoonpanojen asennustoleranssit voivat olla suunniteltu liian pie-
niksi ja kokoonpano työmaalla ei onnistu suunnitelmien mukaisesti. Tällaiseen 
ongelmaan voidaan vaikuttaa jo suunnittelussa huomioimalla toleranssit, mutta 
jos ongelmaan kuitenkin törmätään, joudutaan osien varauksia suurentamaan. 
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Kyseisessä tilanteessa on oltava aina yhteydessä rakennesuunnittelijaan, joka 
kertoo millainen muutos on mahdollinen. 
Kappaleiden toteutuksessa voi olla mittapoikkeamia ja osien päällekkäisyyksiä, 
jotka aiheuttavat kokoonpanon hankaloitumisen. Tällainen tilanne voidaan ha-
vaita jo suunnittelupöydällä tietomallin tarkastelun yhteydessä. Ongelma tilan-
teen syntyessä työmaalla voidaan ratkaisuna kuitenkin käyttää rakennesuunnit-
telijan antamia lisäohjeita uusien osien asentamisesta. Se on kuitenkin erittäin 
haastavaa koko toteutuksen kannalta, sillä muutokset aiheuttavat lisätöitä ja 
mahdollisia muutoksia myös muihin tuleviin rakenteisiin. 
Hankinnan ongelmat 
Hankinnan ongelmat ovat poikkeuksellisen laajassa ja vaativassa tehtävässä 
huomattavia. Suuren riskin aiheuttavat materiaalin toimitukseen liittyvät ongel-
mat. Ne voivat johtua materiaalien myöhästyneestä tilausajankohdasta tai han-
kintojen tärkeyden luokittelun epäonnistumisesta. 
Hankinnallisissa ongelmissa kaikki virheet voidaan havaita etukäteen tilausten 
toimitusajan varmistamisella toimittajalta. Tässä teräsrunkourakassa tällaista 
ongelmaa ehkäistään jo urakoitsijan valinnalla. Teräsrunkourakoitsijan toimies-
sa samalla myös teräsrungon toimittajana vältetään konepajatuotannon ja työ-
maan ristiriitoja. 
Tällä hetkellä rakentamisessa vaikuttava nousukausi voi aiheuttaa ongelmia 
tarvikkeiden saatavuuteen toimittajalta. Esimerkiksi kiirehankinnan yhteydessä 
voidaan joutua tilanteeseen, jossa toimittajalle ei ole mahdollisuutta saada tuo-
tetta nopeasti työmaalle suuren kysynnän vuoksi. 
Tilanteeseen voidaan varautua tekemällä kaikki hankinnat hyvissä ajoin, ja 
huomioimalla tilattavien materiaalien kiireellisyys. Kiireellisessä tapauksessa on 
huomioitava myös muut vaihtoehdot toteuttaa vaadittu rakenneratkaisu, johon 




Teräsrunkourakka ei ole pelkästään ongelmia vaan siinä esiintyy myös onnis-
tumisen edellytyksiä. Ne muodostuva kohteessa toimivasta organisaatioraken-
teesta, jossa vuorovaikutus eri osapuolien kanssa on kunnossa sekä tieto liik-
kuu eri osapuolien välillä. Lisäksi hyvissä ajoin aloitettu teräsrunkourakan ra-
kenne- ja toteutussuunnittelu minimoivat riskien syntymistä kokoonpano vai-
heessa. 
4.3.3 Työturvallisuus  
Tehtävän työturvallisuuden edistämisessä on ensiarvoisen tärkeää työturvalli-
suusriskien ennakoiminen ja vaarojen ehkäisy sekä yhteistoiminta eri osapuo-
lien välillä.  Lisäksi kaikkien osapuolien on ehdottomasti noudatettava laissa 
annettuja määräyksiä, tehtäväsuunnitelmassa käsiteltyjä ohjeita sekä muita 
työmaalle erikseen laadittuja työturvallisuusohjeita. [20.] 
Teräsrungon asennuksen työturvallisuutta tutkitaan erilaisten työturvallisuus-
analyysien avulla, joissa mietitään etukäteen syntyviä riskipaikkoja. Lisäksi jär-
jestämällä työturvallisuuspalavereita workshop-menettelyllä kaikkien osapuolien 
kanssa kehitetään koko tehtävän turvallisuutta. 
Työturvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi rakennepiirustuksiin on lisätty 
työvaihekohtaisia turvallisuusohjeita sekä rakenteisiin suunnitellaan ja asennet-
taan tartuntoja työnaikaisille putoamissuojausvälineille. Lisäksi rakennesuunnit-
telu ja teräsrunkourakoitsija laativat kohteesta omat työturvallisuusohjeensa, 
jotka perustuvat projektinjohtourakoitsijan työturvallisuussuunnitelmaan. 
Työmaakohtaiset työturvallisuusasiat käydään läpi jokaisen työmaalla työsken-
televän henkilön kanssa työmaakohtaisessa perehdytyksessä. Perehdytykses-
sä läpi käydään muun muassa työmaalla vaadittavat suojavälineet, työmaan 
työskentelyn erityispiirteet sekä työmaan aluesuunnitelma. Työskentelyn erityis-
piirteisiin lukeutuu esimerkiksi lähellä liikkuvat lentokoneet, jotka voivat aiheut-
taa työmaalle vaarallisia suihkuvirtauksia. Aluesuunnitelmassa käsitellään työ-
maan turvallisuusasioita sekä logistiikkaa. 
Työmaan valaistus on huomioitava koko teräsrungon pystytyksen ajan. Hyvin 
valaistuissa olosuhteissa työturvallisuus paranee ja riskit valon puutteesta joh-
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tuviin virheisiin vähenevät. Projektinjohtourakoitsija hoitaa työmaalle yleisvalais-
tuksen lohkoittain ja aliurakoitsija hoitaa itselleen työkohdevalaistuksen aliurak-
kaohjelman mukaisesti. [10] 
Työmaalle laaditaan erillinen valaistussuunnitelma pohjautuen kohteen työjär-
jestykseen. Suunnitelmassa on huomioitava kohteen muut työvaiheet ja laiteva-
linnoissa energiatehokkuus. Finavian ohjeistuksen mukaisesti kohteessa käytet-
tävät valaisimet eivät saa olla halogeenivaloja, koska ne ovat syttymisherkkiä. 
Niitä ei myöskään saa kohdistaa ylöspäin, jotta lentoliikennettä ei häiritä. 
Putoamisturvallisuuteen on tehtävässä kiinnitetty erityistä huomiota. Sen var-
mistamiseen kiinnitetään huomiota niin suunnittelussa kuin työmaan tuotannos-
sakin. Asennustyönaikana käytetään työvaiheesta riippuen joko väliaikaisia suo-
jakaiteita tai turvavaljaita. Turvavaljaat tulee kiinnittää vain rakennesuunnittelijan 
ennalta määrittämiin kiinnityspisteisiin ja niiden on oltava asianmukaisesti tar-
kastettuja. [28.] 
Asennettujen putoamisturvallisuusvälineiden tarkastuksen tekee asennusryh-
män ulkopuolinen tarkastaja. Putoamissuojaimien tarkastuksen tekee pääura-
koitsijan tehtävään koulutetut työntekijät. 
Työvaiheissa, joissa käytetään telineitä tai nostimia on varmistuttava siitä, että 
telineet tai nostoapuvälineet täyttävät niille asetut vaatimukset. Lisäksi niille on 
pidettävä lain vaatimat dokumentoidut käyttöönottotarkastukset. 
Paloturvallisuudesta työmaalle on erikseen laadittu erillinen paloturvallisuus- ja 
pelastautumissuunnitelma. Kaikissa töissä käytetään ensisijaisesti muita kuin 
tulityömenetelmiä, mutta jos tulityötä on tehtävä noudatetaan projektinjohtoura-
koitsijan ohjeistusta. Kaikilla tulitöitä tekevillä henkilöillä on oltava voimassa ole-
va tulityökortti sekä työmaakohtainen kirjallinen tulityölupa. [29.] 
Lentokentän olemassa olevassa terminaalissa tulityölupamenettely on poikkea-
va ja siellä tehtävät tulityöt vaativat erikoisluvan lentoaseman pelastuspalvelul-
ta. Lisäksi projektinjohtourakoitsijan sähkötyönjohtajalle on ilmoitettava tulitöistä 
kyseisillä alueilla, jotta voidaan järjestää tarvittavat paloilmaisimien ja muiden 
turvallisuuslaitteiden päältä pois kytkennät. [29.] 
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Rungon rakentamista suoritetaan alustavasti helmikuusta lokakuuhun, joten 
olosuhteet ehtivät vaihtua rakentamisen aikana useasti. Työmaan sijainti avoi-
men lentokenttäalueen laidassa aiheuttaa ajoittain erittäin kovaa tuulta, joka voi 
haitata rakentamista. Sääolosuhteiden muutokseen varaudutaan tarkkailemalla 
jatkuvasti alueelle annettuja sääennusteita. 
Tuulennopeus vaikuttaa erityisesti nostojen turvallisuuteen ja tästä syystä sen 
seurannan on oltava jatkuvaa, jotta voidaan varmistaa nostojen turvallinen suo-
rittaminen. Myös nostolaitteiden kunto on varmistettava aina ennen työsuorituk-
sen aloittamista sekä olosuhteiden muuttuessa. Kaikkien käytössä olevien nos-
toapuvälineiden on oltava tarkastettuja, joista osoituksena on tarkastusmerkintä. 
Jokainen vaativa nosto suunnitellaan etukäteen ja niistä laaditaan kirjallinen 
nostosuunnitelma, jonka hyväksyy kohteen rakennesuunnittelija. Lisäksi nosto-
kalusto valitaan oikein noston mukaan ja noudatetaan nostolaitteiden valmista-
jien antamia enimmäisnostokapasiteetteja. 
Nostojen suorittaminen lentokenttäalueella vaatii voimassa olevaa lentoestelau-
suntoa, joka asettaa rajat nostojen enimmäiskorkeudelle ja nostoalueille. Nämä 
luvat on haettava ajoissa tuleville nostoille. 
4.3.4 Koneet ja laitteet  
Tehtävässä käytettävät koneet ja laitteet valitaan kohteen asettamien vaatimus-
ten mukaisesti. Nostimille on asetettu erityisvaatimus ontelolaattakenttien päällä 
tehtävään työhön. Niiden paino ei saa ylittää sallittua 500 kg/m2 painorajoitusta. 
Tarvittaessa rakennesuunnittelija määrittelee kohdat, joissa suurimmasta salli-
tusta painorajoituksesta voidaan poiketa. [9.] 
Tehtävässä käytettävistä nostimista on laadittu lista, jossa ne on valittu käyttäen 
perusteina aikaisempia kokemuksia ja ottamalla huomioon erityisrajoitukset 
kohteessa. Vaatimusten pohjalta laadittu lista nostolaitteista on tehtäväsuunni-
telman liitteessä (liite 1) (kohdassa koneet ja laitteet). 
Torninostureita tulee kohteeseen kolme kappaletta, joista yksi siirretään ole-
massa olevalta eteläterminaalin työmaalta ja kaksi uutta laitetta hankitaan tor-
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ninosturi toimittajalta. Laitteet mahdollistavat hankkeen toteuttamisen laaditun 
lohkojaon perusteella ja ovat käytössä koko teräsrungonasennusvaiheen ajan. 
Kaikki torninosturit ovat Yongmaon valmistamia ja ne ovat tyypiltään STT1330, 
STT753, STT553. Ensimmäisenä käyttöön otetaan suunnitelman mukaisesti 
(kuva 16) STT1130, jonka jälkeen STT753 ja STT553. Nostureista STT1330 on 
tällä hetkellä suurin Euroopassa rakennustyömaalla käytössä oleva torninosturi. 
 
Kuva 16. Torninostureiden sijoittelu työmaalla [5] 
Pääurakoitsijan koneiden ja laitteiden lisäksi aliurakoitsijat toimittavat omaan 
työskentelyynsä tarvitsemansa välineet. Tarvittaessa aliurakoitsijat voivat käyt-
tää pääurakoitsijan välineistöä, mutta siitä on sovittava etukäteen. 
4.3.5 Logistiikka ja kustannukset 
Kohteessa urakkamuotona käytettävä projektinjohtourakkamalli aiheuttaa hei-
kon varmuuden kustannuksista aikaisessa vaiheessa, joka aiheutuu yleensä 
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projektin nopeasta käynnistämisestä ja siitä johtuvista suunnitelmapuutteista 
[30, s.2]. Kustannustietoisuuden parantamiseksi on hankkeessa kuitenkin käy-
tössä monia menetelmiä. 
Esimerkiksi teräsrunkotyön kustannuslittera on valtuutettu yhdelle työnjohtajalle, 
joka pitää huolen, että tuotannolle annetussa budjetissa pysytään. Tämän lisäk-
si hankkeen kustannusinsinööri valvoo toteumaa ja antaa ohjeita kustannusten 
seuraamiseen. [31.] 
Toteuman seuraamiseksi työnjohtajat ja kustannusinsinööri tarkastavat viikoit-
tain toteutuneet kustannukset yhteisessä palaverissa, johon osallistuu kaikki 
työmaan projektinjohtourakoitsijan työnjohtajat. Kuukausittain kustannusinsinöö-
ri ja muut projektin kustannuksista vastaavat toimihenkilöt tekevät kustannus-
ennusteen, josta käy ilmi ajantasainen toteuma ja ennuste, jonka perusteella 
tilaaja seuraa toteumaa tavoitearvioon verrattuna. [31.] 
Tuotannon kustannuksien pitämiseksi tavoitebudjetissa työnjohdon on kiinnitet-
tävä kohteessa huomiota heille valtuutettuihin litteroihin koko tehtävän ajan. 
Yksittäisen työnjohtajan on varmistuttava pienhankintoja tehdessään, että han-
kinta on linjassa laaditun budjetin kanssa. Tätä varten projektissa työnjohtajalla 
on käytössään oma lista kustannusseurantaa varten. [31.] 
Työmaan logistiikan hallinnasta vastaa erillinen logistiikkaurakoitsija, jonka lo-
gistiikkatyönjohtaja koordinoi koko urakan logistiikkaa. Tehtäviin kuuluu muun 
muassa kuljetusten porrastaminen ja materiaalien varastoinnin suunnittelu alu-
eelle. Työmaan logistiikka perustuu projektinjohtourakoitsijan työnjohdon laati-
miin aluesuunnitelmiin. 
Teräsrungon osalta logistiikassa on kiinnitettävä huomiota isojen elementtien 
toimitusten ajoreitteihin ja odotuspaikkoihin. Myös mahdollisia kuljetuksen aika-
na syntyneitä vaurioita on tarkkailtava. Teräsrungon osia on käsiteltävä koh-
teessa siten, että ne eivät pääse vaurioitumaan nostojen tai kuljetuksen aikana. 
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5 Yhteenveto   
Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda projektinjohto-organisaation käyttöön teh-
täväsuunnitelma erittäin laajalle ja haastavalle teräsrunkotehtävälle, jota voi-
daan käyttää hyödyksi myös projektinjohto-organisaation tulevissa teräsrungon 
asennustöissä. Tehtäväsuunnittelussa ja tehtäväsuunnitelman asiakirjapohjan 
luomisessa onnistuttiin erittäin hyvin. 
Laaja-alainen perehtyminen tehtäväsuunnittelun aineistoon sekä projektin ym-
pärillä työskentelevien henkilöiden verkosto auttoi kohteen tehtäväsuunnittelun 
tarpeiden hahmottamisessa. Opinnäytetyöntekijän osallistuminen lukuisiin pala-
vereihin, workshop-tilaisuuksiin sekä tehdaskäyntiin antoivat kattavaa lähtötie-
toa kohdekohtaiseen tehtäväsuunnitteluun ja ohjasivat ajattelua koko opinnäyte-
työnprosessin ajan kohti entistä yksityiskohtaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa 
lopputulosta. 
Vaativinta työssä oli yhdistää koko toteutusorganisaation tuottama tieto teräs-
rungosta yhdeksi, loogiseksi ja konkreettiseksi ohjeistukseksi. Työn pitäminen 
tarpeeksi yksityiskohtaisena, mutta ei kuitenkaan liian tarkkana, jotta opinnäyte-
työn laajuus ei kasva liian suureksi vaatii kurinalaista työskentelyä. Laaja koko-
naisuus, useat eri asiakirjat ja neuvottelujen tuottama hiljainen tieto pystyttiin 
kuitenkin muuntamaan muotoon, joka palvelee varsinaisessa projektissa koko 
organisaation lisäksi yksittäistä työnjohtajaa sekä työntekijöitä. 
Opinnäytetyön tuloksena syntynyt uusi teräsrungon tehtäväsuunnittelun pohja 
otetaan käyttöön Plazan teräsrungon tehtävässä ja sen hyödyntämisestä sekä 
päivittämisestä vastaa kohteessa opinnäytetyöntekijä. Se on merkityksellinen 
myös seuraavan rakennusvaiheen Länsiterminaalin työmaalla, jossa runko on 
toteutukseltaan hyvin samantyyppinen. Käyttömahdollisuudet tehtäväsuunni-
telman pohjalle eivät rajoitu ainoastaan teräsrunkoihin vaan sitä voidaan hyö-
dyntää tulevaisuudessa myös muiden tehtävien suunnittelussa Lemminkäinen 
Talo Oy:n toimitilarakentamisen yksikössä. 
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6 Päätelmät 
Tehtäväsuunnittelu ei rajoittunut työssä ainoastaan vanhan jo olemassa olevan 
tiedon soveltamiseen. Opinnäytetyöntekijä kehitti erityisesti poikkeuksellisen 
laajoihin ja monimuotoisiin kohteisiin soveltuvan tehtäväsuunnittelun osa-
alueen, jolla huomioidaan kohteiden haastavat rakennusvaiheet. Tätä varten 
luotiin tehtäväsuunnitelmassa erikseen käsitellyt haastavat rakentamisvaiheet, 
jotka ovat erinomainen apu työnjohdolle ja muulle toteuttavalle organisaatiolle 
tulevien ongelmakohtien hahmottamiseen ja niihin varautumiseen. 
 
Tehtäväsuunnittelu projektinjohtourakassa on kuitenkin haastavampaa kuin 
esimerkiksi kokonaisvastuurakentamisessa, jossa toteutusorganisaatio muo-
dostuu yksinkertaisemmin. Projektijohtourakassa pääurakoitsijan tärkein tehtä-
vä on hankkeen urakoinnin johtaminen, tilaajan tarpeiden edistäminen ja sidos-
ryhmien huomioiminen. Tätä varten tehtäväsuunnitelma vaatii moniulotteisuutta 
ja useampia näkökantoja tehtävän suorittamiseen. 
 
Tuotannossa tehtäväsuunnitelman on annettava käytännöllisiä ratkaisuja tehtä-
vän suorittamisen avuksi, mutta samalla sen on toimittava myös koko tehtävää 
ohjaavana strategisena suunnitelmana. Tämä aiheuttaa tehtäväsuunnitelman 
käytölle hieman ongelmia, koska jokainen suunnitelmaa käyttävä organisaation-
jäsen tulkitsee erivaiheet tärkeäksi riippuen omasta asemastaan organisaatios-
sa. Tämän takia tehtäväsuunnittelun on pystyttävä tarjoamaan osa-alueita jo-
kaiselle käyttäjälle ja ne on jaoteltava selkeästi, jotta sekaannuksia ei tapahdu. 
 
Tehtäväsuunnitelma laajalle kokonaisuudelle vaatii erittäin paljon työnjohtajan 
tai muun työstä vastaavan henkilön aikaa. Tässä laajuudessa ja näin tarkkaa 
perehtymistä asiaan on vaikeaa tehdä työmaalla töiden edetessä. Tästä johtuen 
onkin tärkeää, että tehtäväsuunnitteluun laaditaan valmiita asiakirjapohjia, jotka 
ovat sovellettavissa myös muihin kohteisiin. Työssä laadittu valmis asiakirjapoh-
ja vapauttaa työnjohtajan aikaa ja antaa tilaa varsinaiselle ajatustyölle tehtäväs-
tä. Laadukas tehtäväsuunnittelu vaatiikin työnjohtajan tai muun työvaiheesta 




Erittäin merkittävässä osassa onnistuneessa tehtäväsuunnittelussa on tiedon 
välittyminen tehtävästä vastaavalle henkilölle. Koko projektiorganisaatiota on 
osattava hyödyntää kerätessä tietoa tehtävästä sekä ymmärrettävä myös toisen 
ammattilaisen kommenttien ja palautteen merkitys laaditusta suunnitelmasta. 
Muiden ammattilaisten kehitysehdotukset tai korjaukset luovat tehtäväsuunni-
telmiin aitoa vuorovaikutusta rakennusalan ammattilaisten välillä, joka ohjaa 
kohti onnistuneempaa lopputulosta niin tehtäväsuunnittelussa kuin koko hank-
keessakin. 
 
Laaditun tehtäväsuunnitelman haasteena on asiakirjan sisällön jalkauttaminen 
käytäntöön sekä siihen tehtävien päivityksien saaminen kaikkien tietoisuuteen. 
Tästä johtuen organisaation on pystyttävä siirtämään tietoa sujuvasti eri tasojen 
välillä ja jokaiselle tehtävälle on määriteltävä vastuuhenkilö selkeästi.  
 
Tulevaisuudessa tehtäväsuunnitelma on mahdollista tehdä tietotekniikkaa hyö-
dyntäen entistä selkeämmäksi käyttämällä tietomallia apuna koko tehtäväsuun-
nitteluprosessin ajan. Pelkästään aikataulun siirtäminen tietomalliin tehostaa 
työntekoa ja selkeyttää osapuolille tehtäväkokonaisuutta, mutta myös erilaisten 
laatuvaatimuksien, laadunvarmistus menetelmien ja työvaihekohtaisten potenti-
aalisten ongelmien siirtäminen tietomalliin vahvistaisi syntyvää laatua ja pienen-
täisi huomattavasti kohteista tuotettujen päällekkäisten dokumenttien määrää.   
 
Opinnäytetyöntekijän unelmana olisi, että tulevaisuuden tehtäväsuunnitelmassa 
erillisiä paperidokumentteja ei enää tarvittaisi vaan kaikki osa-alueet olisivat 
yhdistettynä tietomalliin aina logistiikkaa ja kustannuksia myöten. Erilaiset virtu-
aalitodellisuuden laitteet mahdollistaisivat kohteen kokonaisuuden hahmottami-
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1 Kohdetiedot 
 Projekti: Finavia - VLK  
 Työmaa: Plaza 
 Työnumero: YA-022001937  
 Työmaan yhteystiedot: Tutkatie 1, 01530 Vantaa  
2 Työsisältö  
 Tehtävä: Teräsrunko, josta havainnemalli rungosta kuvassa (kuva 1) 
 
Kuva 1. Havainnemalli Plazan rungosta. 
 Urakoitsija: Lemminkäinen Talo Oy 
 Toteutusorganisaatio: 
 




Lemminkäinen Talo Oy 
Teräsrunkourakoitsija: 
Ruukki Construction Oy 
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 Huomioitavaa toteutusorganisaatiossa: Teräsrunkourakoitsijalla saa 
olla useita aliurakoitsijoita, mutta ne eivät saa olla ketjutettu teräsrun-
kourakoitsijan aliurakoitsijan aliurakoitsijaksi. Sääntö perustuu Lemmin-
käinen Talo Oy:n toimintajärjestelmään sekä Finavian ohjeistukseen 
VLK-projektissa. 
 Projektinjohtourakoitsijan yhteyshenkilöt: 
 
o Mikko Kuusisto, työmaapäällikkö, Lemminkäinen Talo Oy 
o Hannu Vainio, aluevastaava, Lemminkäinen Talo Oy 
o Jussi Lukkari, teräsrunkotyönjohtaja, Lemminkäinen Talo Oy 
 
 Työryhmä: aliurakoitsija määrittänyt käyttävänsä kahta (2) asennusryh-
mää, joissa asentajien määrä vaihtelee tilannekohtaisesti. Suunniteltu 
vahvuus kaksi (2) asennusryhmää, joita johtaa yksi työmaalla oleva työn-
johtaja. Asennusryhmän koko alustavasti: yksi (1) alamies + kaksi (2) 
asentajaa ja tarvittaessa yksi (1) hitsari. 
 Tehtäväsuunnitelman rajaus: Tehdään urakkarajojen mukaisesti käsit-
täen liittopilarien asennuksen, teräspilari-palkki rungon kasaamisen sekä 
kantavan kattopellin kiinnittämisen. 
 Tahdistavat työvaiheet: Betonirungon osien asentaminen samanaikai-
sesti, ontelolaattakenttien paikalleen asennus sekä paikallavalettujen jäl-
kijännitettyjen rakenteiden tekeminen.  
 HUOM! TÄMÄ TEHTÄVÄSUUNNITELMA EI KÄSITTELE LOGISTIIK-
KAA JA KUSTANNUKSIA KUIN PÄÄPIIRTEISSÄÄN! 
3 Aikataulu ja työjärjestys 
 Aikataulu 
 
o Aikataulusuunnittelu: Tehdään yhteistyössä projektinjohtoura-
koitsijan ja teräsrunkourakoitsijan kanssa. Workshopit on järjes-
tettävä ja muiden työvaiheiden yhteensovitukset on huomioitava 
aikataulusuunnittelussa. 
 
o Yleisaikataulun muodostamat reunaehdot: Tämän hetkisen ai-
kataulun mukaisesti aloituspäivä 6.2.2017 ja lopetus 15.10.2017. 
Lopulliset päivämäärät määritetään ennen tehtävän aloitusta pi-
dettävässä aloituspalaverissa! 
 
o Aikataulun hallinta / ohjaus:  
 Hoitaa projektinjohtourakoitsijan tehtävästä vastuussa ole-
va työnjohtaja. 
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 Viikkoaikatauluja sekä rungon työvaiheaikatauluja on seu-




o Lohkojako: Rakennus on jaettu neljään lohkoon A, C, D ja Y se-
kä kahteen liikuntasauma-alueeseen. Lohkot neljällä eri tasolla 
(+48.700, +54.560, + 60.000, +65.800). 
o Sakolliset välitavoitteet: Tarkat päivämäärät sakollisille välita-
voitteille määritellään aloituspalaverissa, mutta alustavasti ne 
määräytyvät oheisen kuvan (kuva 3) mukaisesti. 
 
Kuva 3. Sakolliset välitavoitteet 
 
o Karkea asennusjärjestys:  
 
1. Peruspulttien aluslevyt asetetaan oikeaan korkoon. 
2. Pilarien paikalleen asennus sekä mitta- ja sijaintitietojen tarkas-
tus ja pilarien kiristys. 
3. Pilarien juurivalut on tehtävä ennen ontelolaattojen tai muiden 
tasojen asentamista. 
4. Kuorilaattatason teräspalkkien ja ristikoiden asennus sekä WQ-
ristikoiden tuenta holvituilla asennussuunnitelman mukaisesti.  
5. Seuraavan tason teräspalkkien asennus, joissa huomioitava 
edellisen tason saumavalut. Lisäksi ulkoseinälinjojen jäykisteet 
on oltava asennettu ja hitsattu paikoilleen edelliseen valmiiseen 
tasoon asti. 
6. Tehdään asennuslohkon tarkemittaus ja saatujen mitta- ja si-
jaintitietoja verrataan asetettuihin laatuvaatimuksiin. Mikäli laa-
tuvaatimukset ovat kunnossa voidaan työtä jatkaa eteenpäin. 
7. Tehdään koko teräsrungon tarkemittaus ja pulttiliitoksille lopulli-
nen kiristys asennuslohkokohtaisesti. 
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o HUOM! Tarkan dokumentin asennusjärjestyksestä laatii te-
räsrunkourakoitsija! 
 
 Muistettavaa: GSE-liikenteelle on pystyttävä varmistamaan ajoreitti 
asematasolla vaiheittain koko rakentamisen ajan! 
 Tietomallin käyttö aikataulussa ja työjärjestyksessä: Aikataulu ja työ-
järjestys havainnollistetaan 4D-mallin avulla. Kyseistä tietomallia päivite-
tään koko tehtävän ajan. Tietomalli on saatavissa projektipankista tai 
Lemminkäinen Talo Oy:n työnjohdolta. 
4 Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
 Laatuvaatimukset 
 
o Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat: Teräsrungon laatu-
vaatimukset pohjautuvat rakentamista ohjaaviin kansainvälisiin ja 
kansallisiin ohjeisiin, niiltä osin kuin ne koskevat kyseistä projektia. 
Suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään seuraavia standardeja ja 
ohjeita: 
 
 EN ISO 1090-2 teräsrakenteet 
 By 47 Betonirakentamisen laatuohjeet  
 
o Materiaalivaatimukset: Määräytyvät kohteessa suunnitelmien mu-
kaisesti. Käytettävät tarvikkeet ja valmistusaineet on oltava uusia ja 
vaatimukset täyttäviä. Jos urakoitsija ei pysty hankkimaan suunnitel-
missa pyydettävää materiaali hyväksytään korvaa tuote tilaajalla ja 
rakennesuunnittelijalla. Muutosvastuu jää kuitenkin lopulta tuotteen 
toimittajalle. 
 
o Mitta- ja sijaintivaatimukset: Teräsrakenteiden mitoitus tehdään to-
leranssiluokittelun SFS-EN 1090-2 luokka 1 mukaisesti, loput vaati-
mukset löytyvät laatuvaatimuksissa noudatettavista asiakirjoista. 
 
o Hitsauksen laatuvaatimukset: Hitsaustyö tehdään standardin SFS-
EN 1090-2 sekä sen osan 7 mukaisesti, joka käsittelee hitsausta.  
 
o Henkilöstön pätevyydet:  
 Teräsrunkourakoitsija toimittaa pätevyystodistukset AA-luokan 
vastaavasta teräsrakenteiden asennustyönjohtajasta. Vastuu-
henkilöiden on työskenneltävä siellä, missä työ suoritetaan.  
 Hitsausta suorittavilla työntekijöillä on oltava standardin EN 
ISO 3834 osien 2 ja mukaiset pätevyydet, joiden valinta riippuu 
hitsattavasta kohteesta ja materiaalista. Lisäksi hitsaustyötä on 
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valvottava Inspectan hyväksymä työnjohtaja, jota ohjeistaa 
kohteen hitsauskoordinaattori. 
 
o Visuaaliset vaatimukset: Määräytyvät arkkitehtisuunnitelmien poh-
jalta. Visuaaliset vaatimukset eivät ole teräsrungon osalta oleellisia 
muuten kuin näkyviin jääviltä osilta. Hitsauksessa syntyvät roiskeet 
on hiottava pois pinnoilta ja rakenteiden pitää olla tasalaatuisia. 
 
o Sprinklerilaitteiston avulla palosuojatun rungon hyväksyminen 
ja laadunvarmistus: Saatava rakennusvalvonnan erillishyväksyntä, 
jonka kohteen teräsrunkourakoitsija hoitaa. Hyväksyttäminen hoide-
taan seuraavasti: Ruukilla oltava VTT-sertifikaatti, joka koskee teräs-
rakenteiden suojausta vesisprinklerijärjestelmällä. Tämän jälkeen pa-
loasiantuntija tarkastaa suunnitelmat ja sopivuuden jonka jälkeen ra-
kennusvalvonta myöntää luvan paloviranomaisen puoltaessa hyväk-
syntää. Työmaan laadunvarmistuksella varmistetaan suunnitelmien 





o Yleistä: Laadunvarmistuksen tukena käytetään Demingin-ympyrän 
kehäoppimisen mallia oheisen kuvan (kuva 4) mukaisesti. 
 
Kuva 4. Demingin ympyrä-malli  tehtäväsuunnittelussa 
o Suunnittelun laadunvarmistus: 
 Projektinjohtourakoitsija, teräsrunkourakoitsijan ja rakenne-
suunnittelun on tehtävä yhteistyötä laadunvarmistuksessa ko-
ko teräsrungon suunnittelun ja toteutuksen ajan. Apuna käyte-
tään esimerkiksi työpajoja sekä tehdaskatselmuksia. 
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Kuva 4. Prosessikaavio tehtävän laadunvarmistuksesta 
o Tarkastukset:  
 Todentaminen: Projektinjohtourakoitsijalle toimitettava mate-
riaalien ja tuotteiden tyyppihyväksyntätiedot, käyttöturvallisuus-
tiedotteet, suoritustasoilmoitukset, CE- ja muut kelpoisuuden-
varmennusasiakirjat sekä pätevyystodistukset ennen työnaloi-
tusta. Projektinjohtourakoitsijan työnjohdon vastuulla on kel-
poisuuden toteaminen rakennesuunnitelmien pohjalta. 
 
 Vastaanottokatselmus: Tehdään edellisen työsuoritteen tar-
kastus ja luovutus teräsrunkourakoitsijalle. Paikalla on oltava 
edeltävän työvaiheen edustaja, Lemminkäinen Talo Oy:n 
edustaja sekä teräsrunkourakoitsijan edustaja. Tarkastetaan, 
että työsuorite täyttää seuraavan vaiheen aloituksenedellytyk-
set. 
 
 Mallikatselmus: Tarkastetaan osakohteen mallityöksi valitun 
vaiheen malli. Paikalla on oltava työntekijöiden edustaja, työn-
johto, valvoja, rakennesuunnittelija sekä tarvittaessa arkkitehti. 
Mahdolliset poikkeamat laadusta korjattava välittömästi, ennen 
mallin hyväksymistä. 
 
 Aliurakoitsijan osakohteen itselleluovutus: Projektinjoh-
tourakoitsija velvoittaa aliurakoitsijaa tekemään dokumen-
toidun itselleenluovutustarkastuksen ennen kuin varsinainen 
osakohde tarkastus suoritetaan. Paikalla tarvitsee olla ainoas-
taan teräsrunkourakoitsijan työnjohtaja, joka laatii dokumen-
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 Osakohteen tarkastus: Tarkastetaan lohkosta erotettu alue, 
jonka avulla voidaan havaita jo ennakolta mahdolliset lohko-
kohtaisessa tarkastuksessa ilmenevät viat. Osakohde tarkas-
tuksiin sisältyy esimerkiksi yksittäisen teräsrungon liitososien 
tarkastukset. Projektinjohtourakoitsija määrä  hylätystä tarkas-
tuksesta aliurakkaohjelman mukaisen sakkosanktion! Paikalla 
on oltava rakennesuunnittelija, projektinjohtourakoitsijan edus-
taja sekä teräsrunkourakoitsijan edustaja. 
 
 Lohkokohtainen tarkastus: Käydään läpi lohko kokonaisuu-
delle asetetut vaatimukset ja osakohteista tehdyt tarkastuspöy-
täkirjat liitetään lohkokohtaisen tarkastuksen liitteeksi. Paikalle 
kutsutaan viralliseen tarkastukseen teräsrunko työnjohtajat, ra-
kennuttajan edustaja sekä rakennesuunnittelija ja tarkastuksen 
jälkeen kohde luovutetaan tarvittaessa seuraavalle aliurakoitsi-
jalle. 
 
 Luovutustarkastus: Lopullinen tarkastus, jossa kokonaisuus 
hyväksytään käyttöön ja sille asetettujen laatuvaatimusten täyt-
tyminen tarkastetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään esimer-
kiksi pulttiliitoksien kiinnityksen varmistamiseen sekä muiden 
laatuvaatimuksien täyttymiseen. Paikalla on oltava samat hen-
kilöt kuin lohkokohtaisessa tarkastuksessa. 
 
 Tarkastuksien apuvälineenä hyödynnetään tarkastuslistoja te-
räsrunko työnajan. Ne toimivat työnjohtajan sekä muun projek-
tiorganisaation apuna. 
 
o Tietotekniset apuvälineet:  
 Congrid-ohjelmisto, jolla laaditaan raportit tarkastuksista sekä 
tehdään tehtävän tarkastuslistat. 
 
o Kokoukset, palaverit niissä läpikäytävät asiat:  
 Aloituspalaveri: Tarkastetaan tehtäväsuunnitelman sisältö yh-
teistyössä työhön osallistuvien urakoitsijoiden ja työntekijöiden 
kanssa. Käydään läpi muun muassa tehtävän aikataulu ja väli-
tavoitteet, tiedotus ja turvallisuustoiminta sekä laatuvaatimuk-
set. 
 Ohjauspalaveri: Järjestetään tarvittaessa ja käydään läpi, 
miksi joku työvaihe ei suju suunnitellusti. Palaverissa etsitään 
ratkaisuja ongelmiin. 
 Palautepalaveri: Järjestetään työvaiheen lopussa. Käydään 
läpi miten tehtävä sujui, missä oli ongelmia tai missä onnistut-
tiin. Palaveri dokumentoidaan ja hyödynnetään tulevaisuudes-
sa muissa kohteissa. 
 Rakennesuunnittelun viikkopalaveri: Käydään läpi viikonai-
kana rakennesuunnittelussa eteen tulleet haasteet ja etsitään 
niihin ratkaisua. 
Tehtäväsuunnitelma  Liite 1     
Hanke: Finavia VLK    
Työmaa: Plaza / YA - 022001937   
Sivu 10 / 15 
 
 Asennussuunnitelma workshop: Ennen aloituspalaveria pi-
dettävä asennussuunnitelma workshop, jossa mukana projek-
tinjohtourakoitsijan, rakennesuunnittelun ja teräsrunkourakoit-
sijan edustajat. Käydään läpi asennuksen toteutusta. 
 Aliurakoitsijapalaverit: Järjestetään viikoittain keskiviikkona 
klo 12:00 työmaatoimistolla. Käydään läpi urakoitsijoiden kulu-
van viikon asiat. 
5 Haastavat rakennusvaiheet  
1. Teräsrungon liittyminen alapuolisiin rakenteisiin  
2. Tapahtuma-aukion vinonseinän apurunko 
3. Työnaikaiset tuennat 
4. Jälkijännitetyt rakenteet 
5. Teräsrungon liittymäosien asennus paikallavalettuihin rakenteisiin 
6. Massiivisten liittopilarien rakentaminen 
7. Monimutkaiset pilarien ja palkkien liitokset 
8. Suurten ristikoiden nostot 
9. Töiden limittyminen 
Teräsrungon liittyminen alapuolisiin rakenteisiin on oltava valmistettu laatuvaa-
timusten mukaisesti. Valvonta ja tarkemittaukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Jos 
ongelmia ilmenee mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin pyydettävä ratkaisua ra-
kennesuunnittelijoilta hyvissä ajoin. 
Tapahtuma-aukion vinonseinän kevyenrungon on oltava paikallaan ennen ylä-
puolisia rakenteita. Siinä on huomioitava erityisen tarkasti työjärjestyksen suun-
nittelu tai jos työjärjestystä joudutaan jostakin syystä muuttamaan sen vaikutuk-
set muuhun rakentamiseen. 
Teräsrungon kasaamisessa työnaikaisia tuentoja on monessa eri paikassa. 
Niistä kaikki esitetään asennuskuvissa ja ne on huomioitava asennusjärjestyk-
sessä sekä muiden töiden limittymisessä. 
Paikallavaletut jälkijännitetyt rakenteet tahdistavat tehtävää. Muiden urakoitsi-
joiden työt on  huomioitava ja toimittava yhteistyössä koko projektin organisaa-
tion kanssa kokonaisuuden onnistumiseksi. 
Paikallavalettuihin rakenteisiin asennettaan teräsrungon liittymäosia. Liittymä-
osat on asennettava mittatarkasti paikalla valujen yhteydessä ja asennuslogis-
tiikkaan kiinnitettävä erityistä huomiota, koska kappaleet ovat erittäin suuria ja 
niiden paikalleen asennus voi hankaloitua liian ahtaassa tilassa. 
Teräsrungon massiiviset liittopilarit ovat erittäin haastavia. Niihin tehtävät jat-
kokset vaativat raskaita hitsausliitoksia, joiden laadunvalvonta on ehdottoman 
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tärkeää. Betonivalut suuria, joten pumppauskalusto on valittava riittävän suu-
reksi. 
Pilarien ja palkkien liitokset ovat tietyissä paikoissa erittäin monimutkaisia. Lii-
tokset vaativat huolellista asennusten etukäteissuunnittelua sekä laatuvaatimus-
ten täyttymisen tarkastamista esimerkiksi NDT-testein ja muiden määriteltyjen 
menetelmien avulla. 
Suurten ristikoiden nostot ovat haastavia. Ristikot ovat erittäin suuria (osa lähes 
30 000kg) ja niiden taipuminen voi aiheuttaa vaikeuksia nostojen aikana sekä 
asennettaessa. Lisäksi on huomioitava työmaan nostokaluston aiheuttamat ra-
joitteet sekä lentokenttäympäristön asettamat vaatimukset. Huom! Ei nostoja 
kun lentokoneita on viereisillä siltapaikoilla! 
Töiden limittyminen on huomioitava koko urakan ajan, sillä betonirungon asen-
nus tapahtuu monin paikoin samanaikaisesti teräsrungon kanssa. Lisäksi on 
muistettava huomioida varamestat, joihin työryhmiä siirretään tarvittaessa. 
6 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
Ongelma  Hälytin Ongelman ehkäisy Korjaava toimenpide 
Toiminnalliset ongelmat    
1.Työmaan siisteys lento-




1. Työmaalla irtonaisia 
pakkauksia / suojamuove-
ja, jotka liikkuvat tuulessa 
1. Ongelmaa korostetaan 
perehdytyksissä / jokainen 
työmaalla liikkuva velvolli-
nen seuraamaan tilannetta 
ja tarvittaessa poistamaan 
roskan lähimpään kannelli-
seen jäteastiaan 
1. Materiaalin ajautuessa 
puhtaalle puolelle välitön 
ilmoitus Lemminkäinen 
Talo Oy:n työnjohtoon → 
toiminta Finavian ohjeis-
tuksen mukaisesti 







sa mittaheittoja sekä pääl-
lekkäisyyksiä 
1. Mittavirheet asennuksis-
sa    
                                                                          
2.Osat eivät mene paikal-
leen 
3.Teräsosien asennus 
vaikeaa tai liikaa kappalei-
ta                                                
1.Tarkemittauksia otettava 
jokaisesta asennettavasta 









jalta pyydettävä ohjeistus 
2.Osien alkuperäisten 





kastus ja dokumentaatio 
tärkeää! 
Hankinnan ongelmat    
1. Materiaalien toimituson-
gelmia 
2.Kiirehankintoja ei pystytä 
toimittamaan, koska raken-
tamisessa on käynnissä 
noususuhdanne 
1. Osa toimitukset ei ole 
saapumassa ajoissa  
2.Toimittaja ilmoittaa toimi-
tusongelmista 
1. Valitaan urakoitsija, joka 
hoitaa sekä asennuksen, 
että osien tuotannon 
 
2.Varaudutaan kaikkiin 
hankintoihin, siten ettei 
kiirehankintoja tule 
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 Tehtävän mahdollisuuksia: 
o Toimiva organisaatio, jossa vuorovaikutus ja tiedon välittyminen 
on kunnossa! 
7 Työturvallisuus 
 Työturvallisuusvastuuhenkilöt:  
o Seppo Nousiainen, työturvallisuuspäällikkö, Lemminkäinen Talo 
Oy 
o Urakoitsijan työturvallisuudesta vastaava henkilö  nimetään teh-
tävän aloituspalaverissa! 
 Perehdytys: Pidetään maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 07:00 työ-
maatoimistolla. Siinä käydään läpi työmaakohtaiset asiat sekä työmaan 
erityispiirteet. Aliurakoitsijoiden oma työnjohto perehdyttää omat työnteki-
jät työtehtäviinsä. 
HUOM! Finavian ja Lemminkäinen Talo Oy:n projektisopimuksen mukai-
sesti valttikortti ja työturvallisuuskortti on oltava, jotta henkilö voidaan pe-
rehdyttää työmaalle. 
 Työturvallisuusmittaukset: TR-mittaukset suoritetaan työmaalla viikoit-
tain  
 Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet:  
o Henkilökohtaiset suojaimet työmaaperehdytyksessä annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 
 Työmaan valaistus:  
o Laadittava erillinen työmaanvalaistussuunnitelma teräsrunkoteh-
tävää varten. Hyvin valaistussa ympäristössä työturvallisuus para-
nee! 
o Finavian ohjeistuksen mukaisesti halogeenivalot on työmaalla kiel-
letty, koska niissä on syttymisvaara. 
o Työmaavalaistusta ei saa suunnata ylöspäin, sillä se voi häiritä 
lentoliikennettä. 
 Putoamisturvallisuus: 
o Putoamisturvallisuus on kohteessa erityistarkkailussa. Työtä on 
tehty paljon jo rakennesuunnittelussa. Esimerkiksi asennuspiirus-
tuksissa on "työturvallisuuslaatikot", joissa määritellään vaaran-
paikkoja sekä asennuksenaikaisia kiinnityspisteitä putoamis-
suojausvälineille. 
o Putoamissuojaussuunnitelma saatava rakennesuunnittelijalta ja  
runkoasentajat kuittaavat laaditun putoamissuojaussuunnitelman 
ennen työn aloitusta. 
o Putoamissuojausvälineiden on oltava tarkastettuja! 
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 Telineet ja nostoapuvälineet: 
o On varmistettava, että kaikki käytössä olevat telineet ja nostoapu-
välineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. 
o Dokumentoidut käyttöönottotarkastukset on pidettävä ennen lait-
teiden käyttöönottoa! 
 Paloturvallisuus: 
o Työmaalle on laadittu erillinen palo- ja pelastautumissuunnitelma, 
jossa on tarkasteltu myös Plazan liittyminen olemassa olevaan 
terminaaliin. 
o Minimoidaan tulitöiden tarve työmaalla. 
o Tarvittaessa tulityöhön haetaan tulityölupaa Lemminkäinen Talo 
Oy:n työnjohtajalta, jolla on oltava oikeus myöntää tulityölupa (ky-
seisen työvaiheen tulityökortti). 
o Huom! Poikkeuksena tulityöt olemassa olevassa lentoaseman 
matkustajaterminaalissa ja siltapaikoilla. Niihin tulityöluvan myön-
tää lentoaseman pelastuspalvelu ja Lemminkäinen Talo Oy:n eri-
tyisalan työnjohtaja Toni Pirhonen huolehtii alueella olevien pa-
loilmaisimien ja muiden turvallisuuslaitteiden pois kytkennän. 
 Nostoturvallisuus: 
o Rakennesuunnittelija työturvallisuusohje elementtien turvallisesta 
käsittelystä huomioidaan osia asennettaessa. 
o Ennen nostojen suorittamista on varmistettava, että lentoestelau-
sunto on kunnossa! 
o Sääennusteesta on seurattava tuuliolosuhteita. Avoimella lento-
kenttäalueella esiintyy usein kovaa tuulta. 
o Huolellisesta nostojen suunnittelusta ja tarvittavien asiakirjojen 
laatimisesta on huolehdittava. Urakoitsijan tehtävä kirjallinen nos-
tosuunnitelma, joka rakennesuunnittelijan on hyväksyttävä!  
o Kaikkiin rakenneosiin on suunnitellut nostopisteet työnajaksi. 
o Liinanostot ovat kielletty! 
o Nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden oltava tarkastettuja. Vaurioi-
tuneita nostoapuvälineitä ei saa käyttää! 
 
 Erityissuunnitelmien tarve:  
o Lentoestelausunto haettava Finavialta. 
o Kirjalliset nostosuunnitelmat on laadittava vaativista nostoista! 
o Teräsrungon asennussuunnitelman tekee sekä rakennussuunnit-
telijan, että teräsrunkourakoitsija. Suunnitelmat käydään läpi 
asennussuunnitelma workshopissa. Asennusryhmän on perehdyt-
tävä kyseiseen suunnitelmaan ja allekirjoitettava se luettuaan. 
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 Erityiset turvallisuusriskit kohteessa:  
o Lentokenttäympäristö 
o Massiiviset rakenteet 
8 Koneet ja laitteet 
 Koneet ja laitteet: 
 




 Aichi SR 14 CJ tela-alustainen 13,7 m / 250 kg 
 Skyjack SJ 66 T 20,1m / 227 kg 
 Manitou 280 TJ 26 m / 350 kg 
 Genie S65 19,9 m / 227 kg 
 JLG 510 AJ 15 m / 230 kg 
 
o Hinattavat henkilönostimet: 
 
 Dino 260 XT 24 m / 215kg 




 Skyjack SJ 6832 RT 9.7 m / 454 kg 
 Genie GS 2032 6,1 m / 225 kg 
 Genie GS 1932 5,8 m / 227 kg 
 
 Käytettävät torninosturit: 
 Yongmao STT 1330  
 Yongmao STT 753  
 Yongmao STT 533 
 
 TORNINOSTUREIDEN SIJAINNIT LÖYTYVÄT ALUESUUNNITEL-
MASTA ASENNUSAIKANA! 
 
 Kohteen erityisvaatimukset: 
 
o Ontelolaattakenttien päälle on asetettu painorajoitus 500 kg/m2. 
Ylitettäessä sallittu painorajoitus on siihen kysyttävä erikseen oh-
jeita rakennesuunnittelijalta! 
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9 Logistiikka ja kustannukset 
 Logistiikka: 
o Esitellään pääpiirteissään aluesuunnitelmassa, josta tarkemmat 
tiedot ja ohjeistukset Lemminkäinen Talo Oy:n työnjohdolta. 
o Logistiikasta vastaa erillinen logistiikkaurakoitsija (Rakennus Ortek 
Oy). Logistiikkaa työmaalla hoitaa logistiikkaurakoitsijan työnjohta-
ja. 




o Kustannusten seuraaminen tehdään projektinjohtourakoitsijan 
työnjohtovetoisesti ja ilmoitetaan viikoittaisessa kustannusseuran-
nassa viikon aikana syntyneet kulut kustannusinsinöörille. Kuu-
kausittain järjestetään koko projektin kustannusennuste kustan-
nusinsinöörin ja muiden kustannuksista vastaavien henkilöiden 
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